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ABSTRACT 
 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to create practical instructions 
for conducting and documenting the building moisture and condition 
measurements on a construction site. The topic is based on the need faced 
in new building site coatability measurements.  Construction sites have 
been found to have erroneous perceptions and disregard for monitoring 
and controlling the site's climate and building moisture. Despite the large 
amount of background information, concrete structures that have not yet 
reached the required moisture limit are still being coated on construction 
sites. 
The scope of the thesis was limited to concrete floors, as most of the build-
ing moisture problems are related to floor structures in dry rooms. Organic 
coatings commonly used in dry rooms floors pose the most challenges in 
moisture management due to low moisture limits. The same moisture 
management principles can be applied to all concrete structures cast on 
site. 
Generally, the principles of compliance with moisture limits are well 
known at construction sites. Too early coating is known to cause damage 
to the coating material or fastener. However, there is a lack of understand-
ing of what happens after the structure is coated. This is a particularly se-
rious disadvantage, since excessive building moisture is a symptom pre-
cisely after coating. Often the building has already been handed over to 
users. 
As a result of the thesis was produced a code of practice, which is intended 
to serve as a memo list for the persons responsible for moisture control at 
the construction site. The result demonstrates that successful moisture 
control is an uninterrupted continuum of tasks from casting to coating. 
 
 
Keywords Keywords Building moisture, moisture measurement, concrete hydra-
tion, coating measurement. 
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1 JOHDANTO 
Sisäilmaongelmia esiintyy kaikenikäisissä rakennuksissa, sekä korjausra-
kentamis- että uudisrakentamiskohteissa. Sisäilmaongelmat ovat paljon 
puhuttu asia viime vuosina ja aivan syystä. Epäterveellisen sisäilmaston ai-
heuttamat terveysvaikutukset ovat kansantaloudellisestikin tärkeä asia 
kasvavina hoitokuluina, menetettyinä työvuosina ja sairauspoissaoloina. 
Rakennus- ja tutkimusalojen laajasta koulutustarjonnasta huolimatta ra-
kentamisessa tapahtuu yhä virheitä rakennuskosteudenhallinnassa, joiden 
seurauksena päällystemateriaaleja vaurioituu ja seurauksena ilmenee si-
säilman laadullisia ongelmia. Sisäilmaongelmien alkulähteellä eli rakenta-
misvaiheessa valinnat tekee työmaan johtohenkilöstö, jolla ei välttämättä 
ole riittävää tietoa ja syvällistä näkemystä kosteudenhallinnasta onnistu-
neeseen päällystämiseen.  
 
Pääosa asuinhuoneistojen sisäpintoihin rajoittuvista betonirakenteista 
pinnoitetaan tai päällystetään jollain toisella materiaalilla. Liiallinen kos-
teus betonirakenteessa voi aiheuttaa kosteusvaurion liimassa, tasoitteessa 
tai päällysteessä. Vauriot voivat olla mm. päällysteen irtoaminen, haju-
haitta, värjäytyminen, terveydelle haitalliset mikrobit ja emissiot. 
 
Varmistuakseen päällystämiseen vaadittavan kosteusraja-arvon alittami-
sen aikataulun mukaisesti, edellyttää se jatkuvaa aktiivisuutta kosteuden-
hallinnan toteuttamiseksi. Kosteudenhallinta on katkeamaton tehtäväjat-
kumo aina suunnittelupöydältä päällystämiseen. Kosteudenhallinnassa 
kaiken toiminnan pohja on jatkuvassa olosuhteiden seurannassa ja tulos-
ten dokumentoinnissa. Markkinoilla on tarjolla useita erilaisia langallisia ja 
langattomia ratkaisuja internet-yhteydellä ja ilman. Laitteiden mukana tu-
lee ohjelmisto, jonka avulla seurantamittauksien tulokset saadaan tulkitta-
vaksi helppolukuisesti graafisena kaaviona. Kehittynyttä teknologiaa on 
suositeltavaa hyödyntää olosuhteiden seurannassa ja ohjaamaan työmaan 
toimia onnistuakseen kosteudenhallintaprosessissa. 
 
Kosteudenhallinta suomen oloissa tuo huomattavaa lisähaastetta, koska 
betonirakenteita joudutaan usein rakentamaan olosuhteissa, joissa riskit 
laadulliseen epäonnistumiseen ovat huomattavat. Tärkeää on, että työ-
maan projektinjohto ottaa aina riittävästi huomioon ilmasto-olosuhteet eri 
vuodenaikoina rakennettaessa. Säästäminen suojauskuluissa, lämmityk-
sessä sekä liian tiukalle vedetty aikataulu voivat kostautua lattian huonolla 
laadulla ja korkeilla korjauskustannuksilla.  
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelemme ensin betonia itseään raaka-aineta-
solla. Tarkastelemme myös lyhyesti erilaisia yleisimpiä betonilaatuja eri 
käyttötarkoituksiin. Betonointiin liittyvät olosuhdetekijät tarkastellaan ra-
kennustyömaan työnjohdon näkökulmasta. Mitä työmaan tulee huomi-
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oida ennen betonointia ja betonoinnin jälkeen? Valetun rakenteen hydra-
taatiovaihe, jälkihoitoaika ja kuivumisprosessin alkaminen sekä sen totea-
minen käydään läpi perusteluineen. 
 
Rakenteiden ja työmaan lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa ja sen seu-
rantaa pyritään tässä opinnäytetyössä korostamaan, sillä kaikki rakennus-
kosteuteen liittyvät päällyste- tai muut materiaalivauriot olisivat vältettä-
vissä oikeasuhtaisella rakennuskosteus ja olosuhdeseurannalla. Lopuksi 
tarkastelemme rakenteen päällystettävyyteen liittyviä vaatimuksia ja nii-
den määräysten mukaista toteuttamista ja todentamista sekä teemme 
muutamia esimerkkilaskelmia erilaisten betonilattiarakenteiden kuivumis-
aika-arvioista erilaisissa työmaaolosuhteissa. Kuivumisaika-arviolaskemilla 
pyritään kiinnittämään huomiota, mitkä kaikki seikat rakentamisproses-
sissa todella vaikuttavat aikaan, jolloin betonirakenne on kuivunut riittä-
västi alittaakseen päällystemateriaalin vaatiman kosteusraja-arvon.  
 
Tämän opinnäytetyön liitteeksi on laadittu muistilista betonilattioiden kos-
teudenhallinnasta. Toimintaohje on rakennustyömaiden työnjohdon käyt-
töön.  
2 BETONI 
2.1 Betonin pääraaka-aineet 
Pääosa (80%) betonin massasta koostuu kiviaineksista. Kotimaisen betonin 
valmistukseen käytetään ainoastaan luonnon kiviaineksia. Kiviaineksista 
karkeimmat voi olla joko luonnon soraa tai kalliomursketta. Hienompi ai-
nes on useimmiten luonnon hiekkaa. Myös hienoa mursketta käytetään. 
Betonin kiviaineksille on oma CE-merkintänsä. Laadun kannalta oleellisim-
mat ominaisuudet ovat lujuus, raemuoto ja raekokojakauma. Kiviaineksen 
tulee olla puhdasta. Kaikki orgaaninen materiaali esim. humus häiritsee se-
mentin kovettumisprosessia jo pieninä määrinä.   Betonin valmistuksessa 
käytettävää sementtiä on markkinoilla useita eri laatuja eri käyttötarkoi-
tuksiin. Maailmalla eniten käytetty sementtilaatu on Portland-sementti. 
Sementtilaatuja saadaan muuteltua lisäämällä Portland-sementtiin esim. 
silikaa, masuunikuonaa tai kalkkikivijauhetta. Betonin sideaineen perus-
tana käytettävä Portland-sementti valmistetaan kuumentamalla kalliosta 
louhittua kalkkikivivoittoista kiviainesta n. 1400 ºC lämpötilaan niin, että 
kiviaines sulaa ja sulamisen myötä komponentit reagoivat keskenään. 
Yleensä seokseen lisätään rautaa esim. valssihilseen muodossa. Raaka-ai-
neet kuumennetaan pyöröuunissa korkeassa lämpötilassa, jonka johdosta 
tuote on täysin epäorgaaninen. Apuaineena kotimaisessa sementin jauha-
tuksessa käytetään dietyyliglykolia vähentämään sementtijauheen ”säh-
köisyyttä”.  (Kosomaa, Mattila & Tepponen, 2015, s. 38-43) 
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2.2 Betonin lisäaineet 
Betonin käyttökohteista ja olosuhteista riippuen valmistettavaan massaan 
lisätään sen ominaisuuksia parantavia lisäaineita. 
2.2.1 Notkistimet 
Betonin lisäaineista notkistimet ovat käytössä eniten. Notkistimilla pyri-
tään parantamaan betonin työstettävyyttä ja vähentämään veden määrää 
mm. kutistustaipuman pienentämiseksi. Vettä vähennettäessä myös vesi-
sementtisuhde muuttuu, joten betonin lujuus ja tiiviys kasvaa, sekä säily-
vyys paranee. Notkistimien toiminta perustuu niiden kykyyn kiinnittyä se-
menttipartikkelien pinnalle. Notkistimet aiheuttava sementtipartikkelien 
välille sähköisiä ja steerisiä hylkimisvoimia, ja siten hajottavat sementti-
kasautumia. Vesimolekyylit pääsevät niiden vaikutuksesta helpommin tun-
keutumaan sementtirakeiden väliin ja näin ollen betonin notkeus ja työs-
tettävyys paranevat. Kotimaisessa betoniteollisuudessa on nykyään käy-
tössä lähes yksinomaan polykarboksylaattipohjaisia lisäaineita. Polykar-
boksylaattien ja polykarboksyylieetterien pohjana on orgaaninen kar-
boksyylihappo. Notkistetussa betonissa on polykarboksylaattia tyypillisesti 
noin 1 – 10 kg/m3. Polykarboksylaattipohjaisten notkistimien käyttö yleis-
tyi 2000-luvulla, kun markkinoille tuli itsestään tiivistyvä betoni ja sen val-
mistaminen vaati uudentyyppisten, erittäin tehokkaiden notkistimien 
käyttöä. Positiivisten käyttökokemusten myötä notkistimien käyttö ei ra-
joittunut pelkästään itsetiivistyvän betonin, vaan ne otettiin yleiseen käyt-
töön kaikessa betonin valmistuksessa. Tänä päivänä itsestään tiivistyvällä 
betonilla valetaan merkittävä osa muotissa tehtävistä betonielementeistä 
ja sitä on saatavilla myös useilta valmisbetoniasemilta. Kotimaisessa käy-
tössä olevat notkistavat lisäaineet ovat terveydelle haitattomia.  Lisäksi 
suurin osa notkistimesta sitoutuu sementtipastaan noin viikon kuluessa 
valusta. (Kosomaa, ym., 2015, s. 38-43) 
 
Notkistimien käytössä on huomioitava notkistimen vaikutus betoniraken-
teen lujuusominaisuuksiin. 
Notkistimen käytön tarve ilmenee yleensä kesken betonoinnin, joten pää-
tös notkistimen käytöstä tehdään pääasiassa spontaanisti suunnittele-
matta. Tämän takia notkistimen annostelu on epätarkkaa. Notkistinta kaa-
detaan kanisterista betoniautoon ja on täysin kuljettajan arvion varassa, 
kuinka paljon ainetta lisätään.  
2.2.2 Huokostimet 
Betonin lisäaineena käytetyt huokostimet ovat pinta-aktiivisia lisäaineita, 
joilla parannetaan betonin pakkasenkestävyyttä. Pakkasenkestävyyttä tar-
vitaan esimerkiksi kosteissa olosuhteissa, jossa rakenne toistuvasti jäätyy 
ja sulaa. Käytännössä kaikki ulkotilojen betonirakenteet ovat pakkasrasi-
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tuksen alaisia. Huokostimet alentavat veden pintajännitystä, jonka vaiku-
tuksesta betonimassaan syntyy sekoituksen aikana pieniä ilmakuplia. Huo-
kostinaine muodostaa veden ja ilman rajapintaan kalvon, jonka johdosta 
syntyneet ilmakuplat stabiloituvat eivätkä yhdisty suuremmaksi kuplaksi ja 
poistu massasta. Käytettäessä huokostimia, voidaan veden määrää vähen-
tää, sillä ilmakuplat parantavat betonimassan työstettävyyttä ja koossa py-
syvyyttä. Perinteisesti huokostimina on   käytetty erityyppisiä saippuoita, 
kuten esimerkiksi hartsihappojen ja rasvahappojen suoloja, mutta nykyään 
tilalle on tullut jo paljon synteettisiä pinta-aktiivisia aineita, kuten alkyyli-
sulfaatteja, alkyylisulfonaatteja, alkyylipolyglykolieettereitä ym. Huokosta-
vien lisäaineiden käyttömäärät ovat hyvin pieniä.  Pakkasenkestävässä be-
tonissa on huokostinta noin 10–150 g/m3. Huokostimet voivat sellaise-
naan (liuoksena) ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Betonimassassa tai 
kovettuneessa betonissa niiden vaikutus jää kuitenkin vähäiseksi betonin 
oman emäksisyyden ja huokostimen pienen käyttömäärän johdosta. (Ko-
somaa, ym., 2015, s. 38-43)   
2.2.3 Hidastimet 
Betonimassassa voidaan käyttää myös hydrataatiota hidastavia lisäaineita, 
joilla pyritään siirtämään betonin sitoutumista myöhemmäksi ja saada 
näin lisäaikaa betonointitöille. Hidastimien toiminta perustuu lisäaineen 
kykyyn kiinnittyä sementtirakeen pinnalle ja estää tai hidastaa alkuvaiheen 
hydrataatiota. Hidastusmolekyylien vaikutuksen lakattua, hydrataatio eli 
kovettuminen alkaa normaalisti. Hidastimien raaka-aineina käytetään pää-
osin sakkarooseja eli sokeria, orgaanisia happoja, kuten glukonaatteja tai 
sitruuna- ja viinihappoja tai epäorgaanisia fosfaatteja tai fosforihappoja. 
Sakkarooseja käytetään yleisesti myös ruoan makeuttamiseen, joten niitä 
voidaan pitää turvallisina käyttäjän kannalta. Glukonaatit ovat muunnet-
tua sokeria, jota käytetään mm. dieettiruokien lisäaineina ja joita syntyy 
myös ihmisen aineenvaihdunnan välituotteena. Näin ollen ne eivät ole ih-
miselle haitallisia. Hidastavat lisäaineet ovat yleensä edellä mainittujen 
raaka-aineiden tai niiden yhdistelmien vesiliuoksia. Hidastimia käytetään 
noin 0,1–1 kg/m3 riippuen halutun hidastuksen pituudesta. (Kosomaa, 
ym., 2015, s. 38-43)  
2.2.4 Kiihdyttimet 
Kiihdyttimiä voi käyttää, kun pyritään nopeuttamaan betonimassan sitou-
tumista tai kovettumista. Näin voidaan esim. saavuttaa muotin purkulu-
juus aiemmin tai mahdollistaa betonointityö kylmällä säällä. Betonin kiih-
dyttimenä käytetään monenlaisia aineita. Suomessa käytetään kiihdytti-
menä kalsium-, nitraatti- ja -nitriitti- ja tiosyanaattipohjaisia aineita, sekä 
ruiskubetonin kiihdyttimiä alumiinisulfaattipohjaisia aineita. Valettavassa 
betonissa käytettävän kiihdyttimien määrä on noin 3–15 kg/m3. Ruisku-
betonissa määrät voivat olla tätä suuremmat. Pääosa kiihdyttimistä on 
5 
 
 
 
vaarattomia sekä sellaisenaan että betoniin sitoutuneena. (Kosomaa, ym., 
2015, s. 38-43)   
2.2.5 Stabilaattorit ja kutistumaa vähentävät lisäaineet 
Betonin koossapysyvyyttä voidaan parantaa stabilaattoreilla, joiden raaka-
aineina käytetään tärkkelyksen johdannaisia, polysakkarideja, suurimole-
kyylisiä polymeerejä (esim. polyetyleenioksidi) sekä erittäin hienojakoisia 
epäorgaanisia aineita, kuten silikajauhetta. Stabilaattorien käyttömäärät 
betonissa vaihtelevat 3–15 kg/m3.Betonin kutistumaa vähentävät lisäai-
neet ovat pääasiassa suurimolekyylisiä glykoleita, kuten dipropyleenigly-
kolia, jota käytetään paljon myös kosmetiikkateollisuudessa ja lääkkeissä. 
Kutistumaa vähentävänä lisäaineena glykolia käytetään noin 3–7 litraa be-
tonikuutiossa. (Kosomaa, ym., 2015, s. 38-43)   
2.2.6 Väripigmentit 
Pigmenteillä saadaan betoniin ja laasteihin väriä. Sideaineena voi olla se-
mentti tai kalkki. Jauhemaisina aineina ne soveltuvat myös kuivatuottei-
siin. Pigmentit ovat pääosin rautaoksidi-pohjaisia ja säilyttävät hyvin vä-
rinsä betonissa tai laastissa. Pigmentit ovat sään- ja valonkestäviä ja kestä-
vät hyvin alkalisen sementtipastan. Värivalikoima on kattava: perusvärien 
punaisen, mustan, keltaisen sekä ruskean lisäksi löytyvät vihreä, sininen 
sekä titaanidioksidi. Pigmenttejä voidaan sekoittaa keskenään, mikä mah-
dollistaa laajan valikoiman eri värisävyjä. Pigmenttien käyttömäärä on noin 
5–20 kg betonikuutiota kohti eli noin 0,5– 6 % sementin painosta. (Ko-
somaa, ym., 2015, s. 38-43)   
2.2.7 Muut sideaineet 
Betonin valmistuksessa voidaan käyttää täydentävinä sideaineina eli seos-
aineina masuunikuonaa, lentotuhkaa, silikaa ja kalkkikivijauhetta. Seosai-
neet omaavat kyvyn muodostaa sementtikiveen lujuutta, kun ne sekoite-
taan emäksisen Portland-sementin kanssa. Masuunikuona, lentotuhka ja 
silika ovat teräs- ja energiateollisuuden sivuvirtoina hiilidioksidineutraa-
leja. Niitä käyttämällä kyetään siten alentamaan betonin hiilijalanjälkeä. Li-
säksi seosaineilla voidaan hallita betonin lämmöntuottoa kovettumisvai-
heessa ja parantaa kovettuneen betonin tiiviyttä kloridien tunkeutumista 
vastaan. Masuunikuona on raakaraudan valmistuksen sivutuotteena syn-
tyvää, rautamalmista jäljelle jäänyttä sulanutta sivukiveä. Betonissa käy-
tettävä lentotuhka kerätään kivihiilivoimalaitosten savukaasuista, eli se on 
kivihiilen sisältämää hienojakoista ja palamatonta kiviainesta. Silika on pii-
raudan valmistuksessa niin ikään savukaasuista erotettua äärimmäisen 
hienojakoista ja puhdasta piidioksidia, jolla on merkittävä betonia tiivis-
tävä ja lujuutta lisäävä vaikutus. Kalkkikivijauhe on hyvin hienoksi jauhet-
tua kalliosta irrotettua kalkkikiveä. Kaikille edellä mainituille seosaineille 
on yhteistä se, että ne ovat alkuperänsä johdosta puhtaasti epäorgaanisia 
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aineita, eivätkä ne sisällä liukenemis- tai haihtumiskykyisiä ainesosia. (Ko-
somaa ym., 2015, s. 38-43) 
2.3 Betonilaatuja 
Eri käyttötarkoituksiin on kehitetty erilaisia betonilaatuja. Oheisessa taulu-
kossa esitettynä betonilaatuja käytettäväksi erilaisissa rakenneratkai-
suissa. 
 
Taulukko 1. Betonityypit ja oikea betonin valinta (Betoni-lehti, 2020, n.d.).  
 
 
Markkinoilla on lukuisia eri betonijalosteita, jotka poikkeavat koostumuk-
seltaan ja kosteustekniseltä käyttäytymiseltään huomattavasti toisistaan. 
Aiemmin mainitsemillani lisäaineilla voidaan vaikuttaa käytetyn betonin 
ominaisuuksiin, jotta saavutetaan vaadittu laatutaso, jonka betonimassan 
käyttötarkoitus ja valuolosuhteet määrittävät. Käytettävän jalosteen valin-
taan liittyvät myös, esimerkiksi kohteen aikataulu. Erikoisbetonien käy-
tössä on muistettava, että niiden kuivumiskäyttäytymisissä on myös poik-
keavuuksia, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi kuivumiskutistumaa. Lisäai-
neita tulee käyttää aina suunnitellusti. 
2.3.1 Lattiabetoni 
Lattiabetoni on nimenomaan betonilattioiden valamiseen kehitetty beto-
nilaatu. Lattiabetonia käytetään lattioiden lisäksi parvekkeiden sekä teras-
sien laattojen valuissa. Yleisin käytettävä lujuusluokka on C20/25 ja kivi-
koko hieno16 notkeusluokan ollessa S3 normaalivahvuisissa laatoissa. Erit-
täin ohuissa valuissa käytetään hienompaa 8mm kivikokoa ja paksujen 
laattojen (yli 12cm) tapauksissa voidaan käyttää 16mm kivikokoa ilman 
hienoainesta. Lattiabetoni voidaan toteuttaa myös nopeasti pinnoitetta-
valla NP betonilaadulla, jolloin betonilaatan kuivuminen nopeutuu noin 2 
kertaiseksi tavalliseen betoniin verrattuna. (Lattiamies, n.d.) 
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2.3.2 Säänkestävä betoni  
Säänkestävä betoni ja pakkasbetoni sekoitetaan monesti keskenään nimen 
vuoksi vaikka ovat kaksi eri tuotetta. Säänkestävässä betonissa on huokois-
tus. Lujuus aina vähintään C28/35. Käytetään yleisesti ulkotiloissa, joissa 
rakenne pääsee kastumaan ja jäätymään talvella. Korkean lujuusluokan ja 
huokostuksen ansiosta betoni kestää toistuvasti tapahtuvan jäätymis-sula-
misrasituksen vaurioitumatta. Huokostuksen myötä betonissa olevat yli-
määräiset ilmakuplat toimivat lisätilana jäätyneen veden laajentuessa. 
Säänkesto-ominaisuuksia voidaan tilata lähes kaikkiin betonilaatuihin. 
Säänkestävää betonia ei kuitenkaan voida valaa pakkasolosuhteissa vaan 
lämpötila tulee olla >0°C, mieluummin > +5°C. (Lattiamies, n.d.) 
2.3.3 Pakkasbetoni 
Pakkasbetoni taas soveltuu valettavaksi jopa -15°C olosuhteissa. Pakkas-
betonia käytetään vain erikoistilanteissa talvella, lähinnä onteloiden sau-
mavaluihin, erilaisiin juotosvaluihin sekä valuharkkojen täyttövaluihin pak-
kasolosuhteissa. Pakkasbetonista ei voi valaa esimerkiksi lattioita. Kylmissä 
talviolosuhteissa jos joudutaan valamaan esimerkiksi lattialaattoja, täytyy 
betonin lämmityslisän lisäksi tilata betoniin extralämpö, jolloin betoni on 
vähintään 30 asteista. (Lattiamies, n.d.) 
2.3.4 Nopeasti kovettuva betoni (RAPID) 
Nopeasti kovettuva, arkikielessä RAPID betoni on nimenomaan nopeasti 
kovettuva betoni, betonissa käytetään tällöin rapid-sementtiä. Kyseistä 
betonilaatua käytetään esim. viileissä olosuhteissa, kun lämmitystä ei ole 
mahdollista järjestää. Rapid-sementtiä käytettäessä betonin kovettumi-
nen nopeutuu ja esimerkiksi lattioita päästään hiertämään nopeammin 
kuin tavallista betonia käytettäessä. Toinen yleinen käyttötarkoitus on ul-
kovalut viileissä olosuhteissa, jolloin on vaara betonin jäätymiselle ennen 
sementin kovettumista. Nopeasti kovettuva rapid betoni ei kuivu yhtään 
nopeammin kuin tavallinen betoni. Nimi sekoitetaan monesti nopeasti pin-
noitettavan NP betonin kanssa, vaikka kyseessä ovat täysin erityyppiset 
betonilaadut. (Lattiamies, n.d.) 
2.3.5 Nopeasti pinnoitettava (nopeasti kuivuva) NP Betoni 
Nopeasti pinnoitettava NP betoni kuivuu kaksinkertaisella nopeudella ver-
rattuna tavalliseen betoniin. Betonilaadun käyttö on lisääntynyt viime ai-
koina erittäin paljon, koska monesti rakennusaikataulut ovat tiukkoja ja 
nopeammin kuivuva NP betoni mahdollistaa esimerkiksi lattioiden nope-
amman pinnoittamisen. Yleisin käyttötarkoitus onkin nimenomaan lattia-
laatat ja suuri osa Lattiamiehen valamista lattioista toteutetaan nimen-
omaan NP-betonilla. (Lattiamies, n.d.) 
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2.3.6 Muovikuitubetoni 
Muovikuitubetoni vähentää laatan halkeilua ja tarvittaessa mahdollistaa 
hiukan ohuempien laattojen valamisen kuin betoni ilman muovikuitua. 
Muovikuidulla voidaan myös korvata raudoitus, kun muovikuitua annos-
tellaan riittävästi. Yleensä muovikuitubetonia käytetään lattiarakenteissa 
yleisen annostelun ollessa käyttötarkoituksesta riippuen välillä 1kg-
3,5kg/m3. Muovikuitubetonia ei suositella viimeiselle pinnalle jätettävän 
betonilattian valuihin, muutoin kuin parkkihalleissa, joissa muovikuitujen 
paikoittainen näkyminen pinnassa ei ole ongelma. (Lattiamies, n.d.) 
2.3.7 Väribetoni 
Väribetonia käytetään kohteissa, joissa betoni jää viimeiselle pinnalle ja 
halutaan joku tietty väri/värisävy betoniin. Yleensä kyseessä ovat lattia- ja 
seinärakenteet. Yleisin ja edullisin väri on musta, jota lisätään tietty pro-
senttimäärä betonimassaan, yleisesti noin 1% jolloin betonin sävy muuttuu 
kauttaaltaan. Muut värit ovat kalliimpia, sinisen ollessa kaikista kallein vä-
risävy. Betonin pinta voidaan värjätä myös sirotteella etenkin lattiapin-
noilla. Sirotevärjäyksestä käytetään yleisesti nimikettä Mastertop, vaikka 
sirotevalmistajia on useita Mastertopin ollessa vain yksi tuotemerkki. Siro-
tevärjäys on selkeästi edullisempi ratkaisu ja tuo lisäksi huomattavasti lisää 
kulutuskestävyyttä lattiapintaan. Sirotetta käytetään paljon nimenomaan 
autotalleissa ja teollisuushalleissa sekä viimeiselle pinnalle jätettävän 
asuin-/julkisen tilan lattioissa kuten omakotitaloissa ja esimerkiksi kau-
poissa ja kauppakeskuksissa. (Lattiamies, n.d.) 
 
Samassa kohteessa voi olla käytössä useita eri betonilaatuja. Esimerkiksi 
talvella runkoa valettaessa saattaa eri kerrosten holveissa olla eri laatuja 
esim. Rapid-laatua ja normaalisti kovettuvaa laatua riippuen siitä, minkä-
laiset valualueen ilmasto-olosuhteet ovat olleet betonointihetkellä.  
Kosteudenhallinnassa tuleekin aina huomioida eri betonilaatujen käyttö ja 
ottaa huomioon kuivumisaikaa arvioitaessa ja kuivumisolosuhteiden hal-
linnassa. Rakennekosteuden mittauksissa eri betonilaatujen käyttö huomi-
oidaan mittauspisteiden sijoittelussa. 
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3 BETONILATTIA 
3.1 Yleisimmät käyttökohteet 
Betonirakenteisia lattiarakenteita käytetään kaikissa talotyypeissä ala- ja 
välipohjarakenteissa. Betonia käytetään niin kantavana, kuin myös ei-kan-
tavana rakenteena. Nykyään käytössä olevissa rakenneratkaisuissa löytyy 
useita erilaisia ratkaisuja eri paksuisina ja laatuisina toteutuksina. 
 
Oheisessa kuvassa esitettynä muutama yleisimmin käytetty rakennerat-
kaisu betonilattioissa. 
 
 
 
Kuva 1. Esimerkkejä käytetyistä betonilattiavaihtoehdoista 
 
 
  
 
Kostean tilan lattiarakenne: 
 
 
• laatoitus 
• kiinnityslaasti 
• vedeneristys 
• tasoitekerros 
• pintabetonilaatta 120 mm 
• ontelolaatta 
 
 
 
 Kuivan tilan lattiarakenne: 
 
• pintamateriaali 
• aluskate/askeläänieriste 
• tasoitekerros 
• pintabetonilaatta 50 
mm 
• EPS-eriste 50 mm 
• kantava rakenne OL 240 
 
 
 
 
 
 Kuivan tilan lattiarakenne: 
 
• pintamateriaali 
• aluskate/askeläänieriste 
• pumpputasoite 
• paikalla valettu kantava 
rakenne 
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3.2 Betonointi 
Betonointiprosessi alkaa siitä, että valuolosuhteet ovat oikeat. Tärkein laa-
tuun vaikuttava merkitys on valuolosuhteilla, kuten lämpötilalla, kosteu-
della ja vedottomuudella. Asennuspaikan ilmatilan ja valualustan lämpöti-
lalla on merkittävä vaikutus betonimassan sitoutumisnopeuteen sekä kos-
teuden haihtumisnopeuteen. Veden runsas haihtuminen johtaa lähes 
poikkeuksetta plastiseen halkeiluun. Tämän vuoksi kosteuden haihtumi-
nen vaikuttaa hierron ja jälkihoitojen ajoitukseen sekä menetelmien valin-
taan. Haihtumisnopeudella on näin ollen myös pinnan laatuun vaikuttava 
merkitys. Valuympäristön ilmatilan kosteuspitoisuus, ilmavirtaukset sekä 
auringon säteily vaikuttavat betonin kosteuden haihtumisnopeuteen ja -
määrään. Betonisen aluslattian päälle valettaessa liian pieni kosteuspitoi-
suus sekä valualustassa oleva lika huonontavat pintalattian tartuntaa. 
Myös sateen mahdollisuuteen tulee aina varautua suunnitellessa holvin 
valua, sillä sade voi rikkoa betonin pinnan. 
 
Betonilattioiden onnistunut toteutus koostuu käytetyistä työ- ja jälkihoito-
menetelmistä, valualueesta ja siihen käytettävistä resursseista, betonin 
koostumuksesta ja siirtomenetelmästä, suunnittelusta ja mitoituksesta, 
betonin valinnasta, työn valvonnasta ja yhteistyöstä eri osapuolten välillä 
sekä lattian kuormittamisen ajoittamisesta. 
3.2.1 Valualustan ja ilman lämpötila 
Lattian betonirakenteet ovat ohuita ja laajoja rakenteita, joilla on laaja 
kontaktipinta sisäilmaston ja valualustan kanssa. Jos betonitöissä valu-
alusta ja ilman lämpötila on kylmempiä, kuin valettava betonimassa, joh-
taa se myös betonimassan nopeampaan jäähtymiseen. Betonin hydrataa-
tio on suoraan riippuvainen betonimassan lämpötilasta, joten häiriintynyt 
hydrataatio viivästyttää mm. hierron aloittamista ja altistaa valettavan ra-
kenteen plastiselle varhaisvaiheen halkeilulle. Valualustan lämpötila muo-
dostuu usein ongelmaksi valettaessa maanvaraisia lattioita tai valettaessa 
ontelolaatan päälle. Kylmälle alustalle valettaessa jäähdyttää valualusta 
tuoreen betonimassan alaosan nopeasti. Mikäli valualueen sisäilmaston 
lämpötila on korkeampi kuin valualusta, johtaa se tilanteeseen, jossa tuo-
reen betonimassan yläosa on lämpimämpi, kuin alaosa. Tästä muodostuu 
tilanne, jossa hierron alkaessa betonimassan alaosassa ei ole tapahtunut 
riittävästi sitoutumista. Vaarana on, ettei rakenne vielä kanna ja esim. hier-
tokonetta käytettäessä rakenteeseen muodostuu halkeamia. Alaosan kyl-
myydestä seuraa myös ilmiö, jossa tuoreesta betonimassasta erottuu 
vettä, joka nousee valun pintaan, kun yläosa on jo hierretty. Alaosasta 
noussut vesi muodostaa valun pintaan kuplia. Mikäli hierto joudutaan te-
kemään pintaan, johon nousee koko ajan vettä, tulee valun pinnasta 
heikko ja helposti pölyävä. Varsinkin massiivisissa rakenteissa saattaa 
muodostua tilanne, jossa betonivalun sisäosa on huomattavasti lämpi-
mämpi kuin valualueen ilmaston lämpötila. Sementti vapauttaa hydrataa-
tiossa lämpöä. Betonirakenteissa lämpötilan muuttuessa tapahtuu myös 
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tilavuuden muutoksia, joita kutsutaan lämpömuodonmuutokseksi. Lämpö-
muodonmuutos aiheuttaa tilanteen, jossa rakenteen pintaosat supistuvat 
eri tahtiin kuin sisäosat. Tästä seuraa lämpöjännityksiä, jotka johtavat ra-
kenteen halkeiluun. Betonitöissä on aina kiinnitettävä huomiota valuym-
päristön lämpötiloihin ja tarvittaessa käyttää lisälämmitystä. Lämpöjänni-
tyksien esiintymiseen voidaan vaikuttaa myös käytettävällä sementtilaa-
dulla. Sementeistä SR- ja yleissementit tuottavat vähiten hydrataatioläm-
pöä, kun taas Rapid- ja pikasementit tuottavat runsaasti hydrataatioläm-
pöä. Tästä johtuen Rapid- ja pikasementtejä ei suositella käytettäväksi 
massiivissa rakenteissa. Hydrataatiolämpötilaan voidaan lisäksi vaikuttaa 
korvaamalla osa sementistä kuonajauheella tai lentotuhkalla, joilla on huo-
mattavasti matalampi hydrataatiolämpötila. Sideainekoostumuksen lisäksi 
betonoinnissa on huomioitava myös notkistimien käytön vaikutus eri valu-
lämpötiloissa. Notkistin hidastaa hydrataatiota ja tämä ominaisuus vahvis-
tuu lämpötilan laskiessa. Lisälämmitystä käytettäessä on tärkeää ensin sul-
kea kohteen ovi- ja ikkuna-aukot. Valualustan ja ilmaston lämmittäminen 
tulee aloittaa hyvissä ajoin. Käytettäessä lämpöpuhaltimia, tulee puhalti-
mien suuntaamiseen kiinnittää huomiota. Ilmavirta ei saa osoittaa suoraan 
valettuun betonirakenteeseen plastisten halkeilun välttämiseksi. Myös au-
rinko tulee ottaa huomioon valuolosuhteita valmistellessa. Varsinkin ke-
väisin auringon paistaessa saattaa lämpötilaero varjokohtaan olla hyvinkin 
suuri, jonka johdosta saattaa seurata eri aikaista sitoutumista eri puolille 
rakennetta. (Betonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 63) 
3.2.2 Ilman kosteuspitoisuus ja tuuli 
Ympäröivän ilman kosteuspitoisuudella on merkittävä vaikutus valun pin-
nasta haihtuvan kosteuden nopeuteen ja määrään. Liian runsas veden 
haihtumien johtaa lähes poikkeuksetta plastiseen halkeiluun betoniraken-
teen kutistuessa eri tahtiin eri puolilta rakennetta. Varsinkin talviaikana si-
sätiloissa valettaessa ongelmaksi muodostuu liian kuiva ilmasto ulkoilman 
RH ollessa <20 %. Myös keväällä auringon paistaessa kuivumisnopeus saat-
taa kohota liian korkeaksi. Kuiva ilma yhdessä auringonpaisteen kanssa ai-
heuttaa plastisia muodon muutoksia, mikäli ei käytetä oikeata varhaisjäl-
kihoitoa, joka ajoitetaan tehtäväksi välittömästi pinnan oikaisun jälkeen.  
Mikäli varhaisjälkihoitoa ei tehdä ja haihtumisnopeus on liian suurta saat-
taa se johtaa valun pinnan korputtumiseen ennen alaosan sitoutumista. 
Tämän seurauksena myös hierto-olosuhteet heikkenevät merkittävästi jat-
kuvasti nousevan kosteuden vuoksi ja pinta epäonnistuu. Tuulella on myös 
merkittävä vaikutus valun pinnasta tapahtuvaan veden haihtumiseen. Si-
sätiloissa tuulen vaikutus voidaan poistaa peittämällä mahdolliset avoimet 
ovi- ja ikkuna-aukot. Ulkona valettaessa ainoa keino tuulen vaikutusta vas-
taan on välittömästi pinnan oikaisun jälkeen levitettävä jälkihoitoaine. (Be-
tonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 64) 
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Oheisessa kuvassa esitettynä graafisesti tuulen vaikutusta varhaisvaiheen 
kutistumaan sekä valuympäristön ilmatilan olosuhteiden vaikutuksesta ve-
den haihtumiskykyyn tuoreesta betonimassasta. Kuten kuvista voidaan to-
deta, on tuulella merkittävä vaikutus varhaisvaiheen kutistumaan. 
 
 
Kuva 2. Kuvassa vertailua tuulen vaikutuksesta varhaisvaiheen kutistu-
maan. (Betonilattiat kortisto, Bly-14, 2012, s. 64) 
 
 
Kuva 3. Kuvassa valuympäristön ilmatilan ominaisuuksien vaikutusta ve-
den haihtumisnopeuteen tuoreesta betonimassasta. 
 
Kylmä: +5 °C / RH 40 % 
Lämmin: + 30 °C / RH 40 % 
Kuiva: + 20 °C / RH 70 % 
Hyvin kuiva: + 20 °C / RH 40 % 
Märkä: + 20 °C / RH 100 % 
(Betonilattiat kortisto, Bly-14, 2012, s. 64) 
3.2.3 Alustan kosteuspitoisuus, puhtaus ja lujuus 
Kiinnitetyissä, ei-kelluvissa, pintalattioissa valettavan alustan kosteudella 
on suuri merkitys betonivalun kiinnittymiseen alustaansa. Alustan ollessa 
liian kuiva, imeytyy valusta kosteutta alustaan, jonka seurauksen hydrataa-
tioon tarvittava vesimäärä pienenee eikä betoni saavuta lujuuttaan. Lisäksi 
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kun vettä poistuu valun alapinnasta sekä yläpinnasta, johtaa se liialliseen 
veden poistumiseen seurauksena plastista halkeilua. Myöskään jälkihoito-
toimet eivät vaikuta alustan suuntaan tapahtuvaan kosteuden siirtymi-
seen. Valualusta tuleekin aina kastella huolella kauttaaltaan ennen valua, 
mutta kuitenkin siten, ettei valuhetkellä irtovettä esiinny valualustan pin-
noilla. Valualustan kastelemiseen tulee panostaa jo useita päiviä ennen va-
lua riittävän vedenimeytymisen varmistamiseksi. Pintavaluissa myös alus-
tan puhtaudella on vaikutusta kiinnittymiseen. Alustasta tulee poistaa 
kaikki epäpuhtaus harjaamalla, hionnalla, jyrsinnällä tai tarvittaessa sinko-
puhalluksella. (Betonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 64) 
3.3 Jälkihoito 
Valetun betonirakenteen jälkihoidolla estetään rakenteen liian varhainen 
kuivuminen. Oikeanlaisella ja huolella toteutetulla jälkihoidolla vaikute-
taan valetun rakenteen pinnan lujuuteen, päällystettävyyteen sekä halkei-
luun. Betonista valetuista lattioista tulee olla aina tehtynä jälkihoitosuun-
nitelma, jossa huomioidaan kaikki kohteen ominaisuudet ja valuolosuh-
teet. Huomioon tulee ottaa myös lujuudenkehitys rakenteen kuormitetta-
vuuden ajoituksen määrittämiseksi. Valvonta ja vastuuhenkilöt nimetään 
suunnitelmaan. Vastuuseen nimetyt henkilöt kirjaavat valuolosuhteet ja 
tehdyt jälkitoimet betonoimispäiväkirjaan. (Betonilattiat kortisto Bly-14, 
2012, s. 66) 
 
Betonirakenteen jälkihoito jaetaan kahteen vaiheeseen: varhaisjälkihoi-
toon, joka tehdään välittömästi pinnan oikaisun jälkeen sekä varsinaiseen 
jälkihoitoon, joka tehdään pinnan hiertämisen jälkeen ja siitä eteenpäin. 
Jälkihoidolla ei voida poistaa rakenteen kuivumiskutistumista, mutta kui-
vumiskutistuminen alkaa siitä, kun jälkihoito lopetetaan. Halkeilua vält-
tääkseen, varsinkin lattioissa on huomioitava, että käytetyn massan veto-
lujuus kestää kuivumisen ja kutistumisen tuottamat jännitykset. Betonin 
varhaisvaiheen plastista halkeilua voidaan estää tehokkaalla jälkihoidolla 
estämällä kosteuden poistuminen valetusta rakenteesta. (Betonilattiat 
kortisto Bly-14, 2012, s. 66) 
 
Oheisessa kuvassa esitettynä betonipinnan plastinen kutistuma erisuurui-
silla varhaisjälkihoitoaineen ruiskutusmäärillä. Ruiskutusmääriä vertailta-
essa on ero kutistumassa merkittävä. 
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Kuva 4. Kuvassa betonipinnan plastinen kutistuma erisuuruisilla varhaisjäl-
kihoitoaineen ruiskutusmäärillä. Tuulen nopeus 2,5 m/ s T +20 °C RH 40 %. 
(Betonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 66) 
3.3.1 Varhaisjälkihoito 
Varhaisjälkihoito korostuu, kun valuympäristössä on valuhetkellä veden 
haihtumista kiihdyttäviä elementtejä: tuuli, auringon paiste, matala ilman 
suhteellinen kosteus tai kun ilman ja betonin välinen lämpötilaero on suuri. 
Betonilaaduista voimakkaasti notkistetut, säänkestävät sekä korkealujuuk-
siset betonit vaativat yleensä varhaisjälkihoitoa niiden vähäisen ve-
denerottumisominaisuuden vuoksi. Varhaisjälkihoito on kätevä levittää su-
muttamalla vasta valetulle betonipinnalle riittävästi varhaisjälkihoitoai-
netta. Valun pinta voidaan pitää kosteana myös vettä sumuttamalla, mutta 
vesi haihtuu kuitenkin pian, joten käsittely on uusittava säännöllisesti. Lii-
allinen veden sumutus tekee taas valun pinnasta heikon ja pölyävän. Myös 
muovia voi käyttää, mutta se pitää poistaa ennen hiertämistä. (Betonilat-
tiat kortisto Bly-14, 2012, s. 66) 
3.3.2 Varsinainen jälkihoito 
Yleensä varsinaiseksi jälkihoidoksi riittää hierron jälkeen sumutettu riittä-
vän runsas jälkihoitoainemäärä. Määrää arvioitaessa tulee tilan ilmanvaih-
tuvuutta ja muita kuivumista edistäviä olosuhteita ottaa huomioon. Ai-
netta valittaessa ja käytettäessä tulee aina perehtyä tuotevalmistajan oh-
jeisiin. Oikean jälkihoitoaineen valinta tulisi aina perustua kyseisen koh-
teen olosuhteisiin. Jälkihoitoa voidaan tehostaa levittämällä valua seuraa-
vana aamuna vielä yksi kerros jälkihoitoainetta joko sumuttamalla tai te-
laamalla. Aineet poistetaan pinnoilta jälkihoitoajan jälkeen, kun rakenteen 
voidaan antaa alkaa kuivumaan. Jälkihoitoaineen poisto tehdään yleensä 
jyrsimällä, hiomalla tai sinkopuhalluksella. Jälkihoitoainetta poistettaessa 
on aina oltava riittävän huolellinen sillä kaikki rakenteen pintaan jääneet 
jälkihoitoaineet estävät kosteuden poistumista rakenteesta ja näin ollen 
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huolimattomasti toteutettu poisto johtaa tilanteeseen, missä rakenteet 
kuivuvat eri tahtiin. Olosuhteissa, joissa kuivumista edistäviä tekijöitä on 
runsaasti, ei pelkkä jälkihoitoaine ole aina riittävä. Pinnoille saatetaan jou-
tua levittämään muovia. Yleensä kuitenkin muovi päästään levittämään 
vasta valua seuraavana aamuna, joten jälkihoitoaineen levitys pinnalle vä-
littömästi hierron jälkeen on kuitenkin tarpeellista jälkihoidon onnistumi-
sen varmistamiseksi. Muovia käytettäessä on kiinnitettävä huomiota muo-
vin paikallaan pysymiseen teippaamalla ja lisäpainoilla. Tuuli ei saisi päästä 
muovin alle. Muovituksien paikalleen pysymistä on seurattava koko jälki-
hoidon ajan. Betonin pinta on pidettävä kosteana koko jälkihoidon ajan ja 
näin ollen levitetyn muovin alle on saatava levitettyä vettä. Veden tasai-
sesti levittäminen muovin alle on haastavaa, joten vaihtoehtoinen peitto-
menetelmä on suodatinkangas. Suodatinkangas on kohtuullisen helppo 
uudelleen kastella päältä päin ilman suodatinkankaaseen koskemista. Pin-
noitettavia betonirakenteita kastellessa on muistettava, että rakenne al-
kaa kuivumaan vasta kastelun loputtua. Rakennetta tulisikin kastella mal-
tilla, mutta kattavasti. Mieluummin ohut sumutus useasti levitettyinä kuin 
lammikoitunut vesi. (Betonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 67) 
 
Lämpötilan tulee olla koko jälkihoitoajan > +5 °C. Massiivissa rakenteissa 
laatan pintaosan ja ydinosan välinen lämpötilaero tulee rajoittaa 15 – 20 
°C:een suojaamalla rakenteen pinta esim. pressuilla tilanteen niin vaa-
tiessa. Pinnalle levitetty pressu estää pinnan jäähtymistä ja näin ollen hil-
litsee lämpöjännityksistä johtuvia muodonmuutoksia. Jälkihoitoajan pituu-
teen vaikuttavat mm. kovettumisolosuhteet, betonilaatan ympäristö-
luokka sekä käytetyn betonin kovettumisnopeus. Jälkihoitotyöt voidaan lo-
pettaa rasitusluokissa X0 ja XC1, kun betoni on saavuttanut 60 & nimellis-
lujuudestaan, ja muissa kuin XF2 ja XF4 rasitusluokissa, kun betoni on saa-
vuttanut 70 % nimellislujuudestaan. Rakenteita, jotka kuuluvat rasitus-
luokkiin XF2 ja XF4 tai joilta edellytetään erityistä kulutuskestävyyttä, tulee 
jälkihoitaa, kunnes betoni on saavuttanut 80 % nimellislujuudestaan. (Be-
tonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 67) 
 
Oheisessa taulukossa esitettynä suositeltavia jälkihoidon vähimmäisaikoja 
eri kovettumisolosuhteissa. Jälkihoitoajat tuleekin aina arvioida tapaus-
kohtaisesti, sillä valuympäristön lämpötilalla on merkittävä vaikutus vaa-
dittavaan jälkihoitoaikaan. 
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Taulukko 2. Jälkihoidon suositeltavat vähimmäisrajat eri kovettumisolo-
suhteissa normaalisti kovettuvalle betonille sekä nopeasti kovettuvalle be-
tonille (Betonilattiat kortisto bly-14, 2012, s. 67). 
 
3.3.3 Betonipinnan jälkihoitoaineet 
Sementin kovettumisreaktion onnistuminen rakenteen pinnassa edellyt-
tää jälkihoitotoimia välttyäkseen liian varhaiselta kuivumiselta. Mm. aurin-
gon ja tuulen vuoksi betonin pintaa on usein jälkihoidettava sumuttamalla 
valetulle pinnalle vettä tai jälkihoitoainetta. Hoito voidaan tehdä myös 
peittämällä. Jälkihoitoaineina käytetään vesiohenteisia hartseja ja vahoja, 
jotka muodostavat betonin pinnalle ohuen veden haihtumista estävän kal-
von. Jälkihoitoaineen menekki on 150 – 300 g/m2 riippuen betonipinnan 
karheudesta. Jälkihoitoaine on poistettava ennen rakenteen kuivumista. 
Tuotteet ovat vesiohenteisen maalin kaltaisia, joten niitä käytettäessä ei 
ole erityisiä turvallisuusuhkia. (Kosomaa ym., 2015, s. 38-43) 
3.3.4 Pölynsidonta-aineet 
Jälkihoidon epäonnistuessa, pinnat saattavat jäädä helposti pölyäviksi. 
Rakenteesta irtoava pöly on pääosin reagoimatonta sementtiä ja kalsium-
hydroksidia, jota syntyy kovettumisreaktiossa sekä hienoa kiviainesta.  
Pintojen pölyäminen voidaan estää pölynsidontakäsittelyllä, jotka tavalli-
simmin ovat silikaatteja, muodostaen pölyävien yhdisteiden kanssa uutta 
sementtikiveä. Silikaattien käyttö sopii hyvin betonille, koska betoni koos-
tuu itsekin erilaisista silikaateista. Pölynkäsittelyn myötä betonin pinta tii-
vistyy. (Kosomaa ym., 2015, s. 38-43) 
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3.3.5 Betonipintojen suoja-aineet 
Betonirakenteiden ulkonäköä voidaan suojata likaantumista vastaan käsit-
telemällä pinnat ns.  suoja-aineilla.  Ulkonäön lisäksi suoja-aineet paranta-
vat jonkin verran myös betonin kestävyysominaisuuksia, kuten pakkasen- 
ja kulutuksenkestävyyttä. Betonipintojen suojaamiseen on käytettävissä 
monenlaisia tuotteita. Impregnointiperi-aatteella toimivat suoja-aineet ei-
vät muodosta kalvoa, vaan muuttavat betonin pinnan vettä hylkiväksi es-
täen lian tunkeutumisen betonin huokosiin.  Nämä tuotteet ovat yleisim-
min silaani-, siloksaani-, silikonaatti- tai silikaattipohjaisia.  Suoja-ainetta 
käytetään betonin pinnoille noin 100 – 300 g/m2. Pintoja voidaan suojata 
myös paksummilla, kalvon muodostavilla suoja-aineilla. Näissä tuotteissa 
sideaineena voi olla esim. akryylihartsi, epoksi tai polyuretaani. Kaikkien 
suoja-aineiden tulee olla CE-merkittyjä, mikä edellyttää, että tuotteilla kä-
sitellyistä pinnoista ei saa vapautua terveydelle, hygienialle tai ympäris-
tölle vaarallisia aineita. (Kosomaa ym., 2015, s. 38-43) 
3.4 Lujuuden kehitys 
Betonin lujuuden kehitys alkaa välittömästi valusta, ellei erityisiä hidasti-
mia ole käytetty. Sementin ja veden reagointi eli hydrataatio muodostaa 
sementtiliiman, joka sitoo muut betonin rakenneaineet toisiinsa. 
 
Lujuus määritetään prosentuaalisena suhteena kyseisen rakenteen nimel-
lislujuuteen. Betonirakenteen lujuudenkehitys on suhteessa kovettumis-
ajan lämpötilaan. Betonin sitoutuminen hidastuu lämpötilan laskiessa. Be-
tonin lujuuskehitykselle on ominaista, että vetolujuus kehittyy hitaammin 
kuin puristuslujuus. Tuoretta betonilaattaa kuormitettaessa tulee huomi-
oida laatan alareunan halkeiluriski. Halkeaman myötä vetokuormituskes-
tävyys heikkenee pysyvästi ko. kohdassa ja voi siten jatkaa halkeamistaan 
kuivumiskutistuman myötä. Pinnan kuormitus pian valun jälkeen tulee 
aina perustua lämpötilamittauksiin perustuvaan laskentaan lujuudenkehi-
tyksestä. (Betonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 67) 
 
Oheisissa kuvissa on havainnoitu kantavan välipohjarakenteen keskiosan 
lujuudenkehitystä eri olosuhteissa.  
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Kuva 5. Kuvassa 260 mm paksun välipohjarakenteen keskiosan lujuuden-
kehitys eri lämpötiloissa. Betonimassana on käytetty C25/30 ♯16 mm S3.  
(Betonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 65) 
 
 
Kuva 6. Kuvassa 300mm paksuisen kantavan välipohjan lujuudenkehitys, 
ilman lämpötilan ollessa -5 °C, muotti on 22 mm kuusilautaa. Betonimas-
san lämpötila on +20 °C (lukuun ottamatta RA K30 +30 °C). Suojaus on 
tehty 6mm paksuisella eristepeitteellä ja holvin alapuolinen tila on lämmi-
tetty +15 °C. (Betonilattiat kortisto Bly-14, 2012, s. 25) 
 
Kuten kuvista voidaan nähdä, on valualustan ja työalueen ilmatilan lämpö-
tilalla merkittävä vaikutus betonirakenteen lujuudenkehitykseen. Työ-
maan ja rakenteen lisälämmitystä suunniteltaessa on kuitenkin aina huo-
mioitava, ettei käytetyllä laitteistolla (esim. lämpöpuhaltimilla) aiheuteta 
valetun rakenteen pinnan kuivumista lujuudenkehitysvaiheessa. Puhalti-
mia käytettäessä on aina kiinnitettävä huomiota puhaltimen ilmavirran 
suuntaamiseen haitallisen paikallisen kuivumiskutistuman välttämiseksi. 
Lämpöpuhaltimet lisälämmityksenä ovat kuitenkin betonointitöihin hyvä 
ja helppo ratkaisu, joten liiallinen haihtuminen betonirakenteen pinnasta 
estetään levittämällä valetun rakenteen päälle rakennusmuovikalvo. 
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3.5 Sääsuojaus 
Betonirakenteen kastuessa uudelleen koko kuivumisprosessi hidastuu 
merkittävästi. Rakentamisen aikana rakenteisiin satanut vesi- tai lumisade 
kulkeutuu rakenteiden onteloihin ja kerroksellisten rakenteiden sisäosiin. 
Ylimääräisen kosteuden poistuminen em. paikoista on hidasta ja tahdistaa 
mm. pinnoitustöiden aloitusta. Betoni hygroskooppisena materiaalina si-
too itseensä hyvin vettä, joten pahimmillaan jo kertaalleen hyvin kuivu-
maan päässyt rakenne joudutaan kuivaamaan uudelleen. Rakenteiden uu-
delleen kastumisella on aina vaikutusta kokonaisaikatauluihin, joten työ-
maan sääsuojauksella on ratkaiseva merkitys koko projektin toteutuksen 
ja onnistumisen kannalta. 
 
4 BETONIN KUIVUMINEN 
Betoniin valmistusvaiheessa lisätystä vedestä osa muodostaa sementin 
kanssa sementtiliiman. Sementtiliima sitoo runkoainepartikkelit toisiinsa 
betonin kovettuessa. Sitoutumisreaktio tapahtuu pitkän ajan kuluessa si-
ten, että se on alussa nopeinta ja hidastuu ajan kuluessa. Tätä hydrataation 
seurauksena tapahtuvaa vesimäärän vähenemisestä kutsutaan sitoutumis-
kuivumiseksi.  
 
Normaaleilla sementeillä sitoutumisreaktio on suurimmaksi osaksi tapah-
tunut 15 vrk kuluessa, mutta senkin jälkeen reaktio jatkuu hyvin hitaasti. 
Täydellisessä hydrataatiossa kemiallisesti sitoutuneen veden määrä on 
noin 25 p-% betoniin sekoitetun sementin määrästä. Käytännössä hydra-
taatio ei kuitenkaan ole koskaan täydellinen eli kemiallisesti sitoutuneen 
veden määrä jää alhaisemmaksi. Normaalin lattiabetonin v/s-suhde on 
0,6-0,8. Tällainen betoni sisältää massan valmistusvaiheessa noin 180 – 
200 l/m3 vettä. Alkuperäisestä seosvesimäärästä sitoutuu kemiallisesti 
noin 50-70 l / m3. (Merikallio, 2002, s. 33-34) 
 
Oheisessa kuvassa läpileikkaus betonin ilmahuokosesta ja kosteuden olo-
muodoista ilmahuokosissa. Haihtumiskykyistä vettä on ilmahuokosen il-
matilassa sekä ilmahuokosen pintaan fysikaalisesti sitoutuneena. 
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Kuva 7. Kosteus betonihuokosessa (Merikallio, 2002, s.10) 
 
Betoniin jää kemiallisesti sitoutuneen veden lisäksi runsaasti vapaata, 
haihtumiskykyistä vettä. Tämä osuus vedestä poistuu rakenteesta pinnan 
kautta haihtumalla, joten sitä kutsutaan haihtumiskuivumiseksi. Vesi haih-
tuu rakenteen pinnan kautta ja tilalle siirtyy kosteutta rakenteen sisäosista 
diffuusiona sekä kapillaarisesti ilmahuokosten kautta. 
 
Betonin huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus on valuvaiheessa 100 %. 
Suhteellinen kosteus voi betonilaadusta riippuen laskea 98-90%:iin pelkäs-
tään sitoutumiskuivumisen vaikutuksesta. 
(Merikallio, 2002, Sivu 33-34) 
 
Oheisessa kuvassa esitetty kuivumisen eri vaiheissa tapahtuvaa kosteuden 
siirtymistä huokosesta toiseen. Ylemmässä kuvassa korkean RH:n aikana 
tapahtuva kapillaarinen ja diffuusiosiirtyminen. Alemmassa kuvassa mata-
lan RH:n aikana tapahtuva diffuusiosiirtyminen. 
 
 
Kuva 8. Kosteuden siirtyminen betonihuokosessa kapillaarisessa ja dif-
fuusiovaiheessa.  (Merikallio, 2009, s. 22 (Sjöberg 2001, s. 122) 
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Betoni on hygroskooppinen materiaali. Tämän vuoksi betonin kuivumis-
prosessi jatkuu niin kauan, kunnes betonin ilmahuokosen sisällä olevan ve-
sihöyryn suhteellinen kosteus on sama kuin ympäröivän ilmatilan suhteel-
linen kosteus. Käytännössä näin pitkälle ei rakentamisvaiheessa mennä, 
sillä vaadittavat kosteusraja-arvot saavutetaan jo aiemmin. 
4.1 Kuivumiseen vaikuttavat tekijät 
Betonin kuivumisaika koostuu monesta eri tekijästä. Kuivumisaikaan vai-
kuttaa mm. käytetty betonilaatu, rakenteen paksuus, kuivumissuunta ja 
erityisesti kuivumisolosuhteet. 
 
Yksi merkittävimmistä kuivumiseen vaikuttava tekijä on työalueen ympä-
ristön lämpötila, ilmatilan suhteellinen kosteus ja ilmavirrat. Nämä tekijät 
vaikuttavat mm. siihen miten nopeasti rakennekosteus siirtyy rakenteen 
pintaan ja haihtuu sisäilmastoon ja edelleen ulkoilmaan. Olosuhteilla on 
myös vaikutusta sitoutumiskuivumiseen. Mitä korkeampi betonissa vallit-
seva lämpötila ja kosteus on, sitä nopeammin ja täydellisemmin sementti 
hydratoituu, eli kuivuminen nopeutuu. 
4.1.1 Betonilaatu 
Betonirakenteessa olevan ns. vapaan veden haihtumisnopeus riippuu huo-
kosrakenteesta, sillä kuivumisprosessin alkuvaiheessa kosteus siirtyy huo-
kosesta toiseen kapillaari-imun ansiosta. Kapillaarivaiheessa betonissa ole-
vat ilmahuokoset muodostavat yhtenäisen kapillaariverkoston, jonka ansi-
osta betonirakenteen läpäisevyys ja näin ollen haihtumiskuivumisen osuus 
on merkittävä. 
Sementin hydratoituminen muuttaa betonin huokosrakennetta. Hydrataa-
tion edetessä ilmahuokoset kutistuvat ja betonista tulee tiiviimpää. Tämän 
seurauksena myös kapillaariverkosto katkeaa ja haihtumiskuivuminen hi-
dastuu. Mitä alhaisempi vesi-sementtisuhde materiaalilla on, sitä nopeam-
min kapillaariverkosto katkeaa. tästä voidaan päätellä, että alhainen v/s-
suhde aiheuttaa hitaamman kuivumisen. Näin ei kuitenkaan aivan ole, sillä 
tällaisissa alhaisen v/s-suhteen betoneissa on joko huomattavan korkea 
sementtimäärä tai alhaisempi seosveden määrä, jolloin haihdutettavaksi 
jäävän vapaan veden osuus jää hyvin pieneksi. Riittävän alhaisen vesi-si-
deainesuhteen betonissa hydrataatioon kuluvan veden määrä on niin 
suuri, että betonin suhteellinen kosteus laskee ~90 %:n ilman veden haih-
tumista. Kuivumisajan lyhentämiseksi vesisideainesuhteen muokkaaminen 
ei aina ole riittävä toimenpide. Alhaisen v/s-suhteen betoni kuivuu kyllä 
nopeasti tasoon RH 90%, mutta sitä alhaisempiin tavoitekosteusarvoihin 
pääseminen edellyttää erilaisten lisäaineiden käyttöä. Kuivumista edistä-
viä lisäaineita ovat mm. notkistimet ja huokostimet käytettäessä alhaisen 
v/s-suhteen betoneja. Erikoisbetoneissa rakenteen paksuus ja ilmaston 
olosuhteet eivät vaikuta kuivumisnopeuteen niin paljon kuin tavallisessa 
betonissa. (Merikallio, 2002, s. 35-36) 
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4.1.2 Rakenne 
Rakenneratkaisu vaikuttaa siihen, miten pitkän matkan kosteus joutuu siir-
tymään betonissa päästäkseen haihtumiskykyiseen pintaan. Mitä pak-
sumpi rakenne on, sitä pidempi on siirtymismatka eli sitä hitaampaa on 
myös kuivuminen. Kuivuminen hidastuu huomattavasti, jos haihtuminen 
on mahdollista vain yhteen suuntaan esimerkiksi maanvaraisissa raken-
teissa. Oheisessa kuvassa esitettynä yhteen ja kahteen suuntaan kuivuvan 
rakenteen kosteusjakaumaerot ennen päällystämistä ja päällystämisen jäl-
keen. Kuten kuvasta voidaan havaita, on kuivumisen kannalta merkittävää 
kuivuuko rakenne yhteen vai kahteen suuntaan. 
 
 
 
Kuva 9. Yhteen ja kahteen suuntaan kuivuvien betonirakenteiden kosteus-
jakaumat ennen ja jälkeen päällystämisen sekä kosteuden uudelleen ja-
kautumiseen perustuvat mittaussyvyydet. (Merikallio, 2002, s. 23) 
4.1.3 Lämpötila 
Mitä korkeampi betonin lämpötila ja kosteus on, sitä nopeammin ja täy-
dellisemmin sementti hydratoituu, jolloin kuivuminen nopeutuu. Läm-
möllä on siis merkittävä vaikutus betonin kuivumiseen. Lämpötilan noston 
myötä vesihöyryn osapaine betonin huokosrakenteessa kasvaa ja koste-
tutta siirtävät voimat kasvavat. Eli mitä lämpimämpää betoni on, sitä no-
peammin kosteus siitä poistuu. Useimmissa tapauksissa betonin riittävän 
nopea kuivuminen edellyttää vähintään +20 C lämpötilaa. Lämpötilan 
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noustessa +25-+30 C kuivuminen nopeutuu merkittävästi. Tätä korkeam-
pia lämpötiloja käytetään vain vesivauriokohteiden pikakuivatuksessa. 
Nuoressa betonissa korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa halkeilua ja lujuu-
denkatoa. (Merikallio, 2002, s. 35) 
 
Oheisessa kuvassa esitettynä valuympäristön ilmatilan lämpötilan ja kos-
teuspitoisuuden vaikutuksesta betonista haihtuvan kosteuden määrään. 
 
 
Kuva 10. 
Ympäristön lämpötilan ja suhteellisen kosteuden vaikutus betonista 
(C25/30) haihtuvan veden määrään. 
 
(Merikallio, 2002, s. 35) 
 
Betonia kuivattaessa on oleellista myös ilman lämmittäminen, sillä siitä on 
hyötyä kuivattamisen kannalta. Rakennetta ympäröivän ilman lämpötilan 
noustessa, myös sen suhteellinen kosteus laskee ja samalla kyky ottaa vas-
taan betonista haihtuvaa kosteutta kasvaa. (Merikallio, 2002, s. 35-36) 
4.1.4 Kosteus 
Normaaleilla betoneilla siirtymiskuivumisen (haihtumiskuivumisen) merki-
tys on kuitenkin suurempi kuin sitoutumiskuivumisen. Ympäröivän ilman 
suhteellisen kosteus vaikuttaa siirtymiskuivumiseen toisinpäin kuin sitou-
tumiskuivumiseen. Mitä alhaisempi ympäröivän ilman suhteellinen kos-
teus on, sitä suurempi on rakenteen sisäosan ja pinnan kosteusero ja siten 
myös kosteutta siirtävä voima. Betonin vesihöyryn läpäisevyys kuitenkin 
laskee jyrkästi betonin suhteellisen kosteuden laskiessa, jolloin kosteuden 
siirtyminen pintaosista hidastuu. Betonin kuivumisen kannalta optimaali-
sena ilman suhteellisena kosteutena pidetään noin 50 % RH. (Merikallio, 
2002, s. 35-36) 
 
Kuvassa 11. esitettynä ulkoilman suhteellisen kosteuden vaihtelut vuoden 
eri aikoina. Kuvassa 12. esitetty ulkoilman absoluuttinen kosteus vuoden 
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eri aikoina. Eri vuodenaikojen kosteusolosuhteet tulee huomioida kuivu-
misolosuhdevaatimuksia määritettäessä. 
 
Kuva 11. Ulkoilman suhteellisen kosteuden vaihtelu kuukausittain eri ha-
vaintoasemilla. Talvella suhteellinen kosteus (%) on suuri. Alhaisen kaste-
pisteen takia ilman vesipitoisuus (g/m3) on kuitenkin pieni. 
Tilastot ilmatieteen laitoksen vertailukaudelta 1981-2010. 
(Ratu S-1234, 2017, s. 7) 
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Kuva 12. Ohjeellinen esitys ulkoilman sisältämästä keskimääräisestä vesi-
määrästä (g/m3) eri kuukausina. Pakkasilma pystyy sitomaan vain vähän 
vettä itseensä, koska sen suhteellinen kosteus (%) on suuri. 
(Ratu S-1234, 2017, s. 7) 
4.1.5 Ilmanvaihto 
Puhuttaessa rakennustyömaan ilmanvaihdosta, tarkoitetaan sillä työmaan 
ilman kierrättämistä muutoin, kuin rakennuksen omaa ilmanvaihtojärjes-
telmää käyttäen. Rakennuksen käyttöön tulevia ilmanvaihtokanavia ei kos-
kaan saa käyttää rakentamisen aikaiseen olosuhdehallintaan. Ilmanvaihto 
toteutetaan rakennuksen ulkovaipassa olevien luonnollisten aukkojen 
kautta esimerkiksi ikkuna- ja oviaukoista. Kosteuden poiston lisäksi beto-
nipinnan haihtumiskuivumista voidaan tehostaa tavallisilla puhaltimilla, 
joiden ilmavirta ohjataan lattiapinnan suuntaiseksi. Puhaltimia käytettä-
essä on huomioitava niiden voimakas paikallinen kuivumista tehostava vai-
kutus, joka saattaa aiheuttaa muodonmuutoksia epätasaisen kuivumisen 
seurauksena. Puhaltimien sijoittelua tuleekin muutella aika ajoin. 
4.1.6 Avoin järjestelmä 
Avoimessa järjestelmässä toteutetaan jatkuvaa konvektiota. Osastoidun 
tilan ilmaa lämmitetään ja tilaan järjestetään hallittu ilmanvaihto. Ilman-
vaihto luodaan pienehköjen aukkojen kautta esimerkiksi talotekniikan va-
rausaukkojen sekä ovien kynnysrakojen kautta. Avonaisien parvekkeen 
ovien tai tuuletusikkunoiden kautta vaihtuu liikaa ilmaa. Avoin järjestelmä 
soveltuu tiloihin, joissa ilma sisältää epäpuhtauksia kuten pölyä tai kaasuja 
sekä tiloihin, joissa kierrätysilman käyttö on hankalaa. Avoin järjestelmä 
soveltuu erityisesti kylmiin vuodenaikoihin, jolloin ulkoilma sisältää vähän 
kosteutta (g/m3). (Rakentamisen kosteudenhallinta, n.d.) 
4.1.7 Suljettu järjestelmä 
Suljetussa järjestelmässä kuivatettavasta tilasta sidotaan ilmankosteutta 
ilmankuivaajien avulla. Kuivattava tila on tehtävä mahdollisimman tiiviiksi, 
jotta kosteutta ei kerätä kosteasta ulkoilmasta. Tilan lämpötilan on oltava 
riittävä ilmankuivaimen käyttöohjeen esittämien käyttöolosuhteiden mu-
kaisesti. Ilmankuivaajat voidaan jakaa toimintatavaltaan kondenssi- ja ad-
sorptiokuivaajiin. Kerätyn kosteuden poisto on tehtävä hallitusti tyhjentä-
mällä kuivaajien vesisäiliöt tai ohjaamalla erotettu vesi suoraan rakennuk-
sen viemäriin. Suljettua järjestelmää käytetään, kun ulkoilman suhteelli-
nen kosteus ei salli tilan kuivaamista avoimella järjestelmällä ja kuivattava 
tila pystytään rajaamaan ja tiivistämään. Suljettu järjestelmä soveltuukin 
parhaiten kuivatukseen kesän ja alkusyksyn aikana, kun ulkoilma sisältää 
paljon kosteutta. (Rakentamisen kosteudenhallinta, n.d.) 
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Kuvassa 13 havainnollistettu avoimen ja suljetun järjestelmän toimintape-
riaatteet.  
 
Kuva 13. Periaatekuva erilaisista ilmanvaihdon toteutuksista 
(Rakentamisen kosteudenhallinta, n.d.) 
4.2 Kuivumisen tehostaminen 
Luonnollisesti tapahtuva betonirakenteen kuivuminen ei usein ole työ-
maan yleisaikataulun puitteissa mahdollista. Rakenteen kuivumista joudu-
taan usein tehostamaan muokkaamalla rakennetta ympäröivän ilmatilan 
muuttujia, kuten mm. lämpötilaa, ilmatilan kosteutta ja ilman liikettä. 
4.2.1 Lämmitys 
Lämmitysmenetelmää valittaessa arvioidaan: 
 
Mikä on vuodenajasta aiheutuva lämmitystarve? Mikä on rakennuksen 
koko ja muoto? Hyödynnetäänkö lämmitysmenetelmää ja energiamuotoa 
myös rungon kuivatuksessa? Missä töissä lämmitystä tarvitaan ja millaisia 
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nämä rakenteet ovat mitoiltaan? Pystytäänkö lämmitettävä tila tiivistä-
mään? Mitä muuta kalustoa on käytettävissä? Missä ajassa työ halutaan 
tehdä? 
 
Tyypillisesti rakenteet vaativat lämmittämisen lisäksi aina suojauksen. 
Lämmityksen järjestämisessä kiinnitetään huomiota riittävään lämmityste-
hoon sekä lämmitysenergian tasaiseen jakautumiseen. Erityisesti tulee 
kiinnittää huomiota kylmiin kohtiin, kuten reuna-alueisiin. Lämmityslait-
teet suunnataan niin, että lämpö leviää tasaisesti lämmitettävään tilaan. 
Lämmitettävä tila tiivistetään huolellisesti, mutta kuitenkin niin, että kos-
teus pääsee poistumaan. Tilan rajaus voidaan tehdä kiinteillä rakenteilla 
tai soveltuvilla suojapeitteillä. Työtelineiden lämmöneristystä voidaan pa-
rantaa kaksinkertaisella suojapeitteellä, joiden väliin jää ilmarako. Lämmi-
tyksen toimintaa tarkkailemalla ja mittaamalla voidaan estää liian suurien 
lämmitystehojen aiheuttamat energiahukat ja määrittää lämmitys- ja kui-
vatustarpeen lopetuksen ajankohta. (Ratu S-1234, 2017, s. 11) Betonia kui-
vattaessa oleellista on saada itse betoni lämpimäksi, mutta myös ilman 
lämmittämisestä on hyötyä kuivattamisen kannalta. Rakennetta ympäröi-
vän ilman lämpötilan noustessa, myös sen suhteellinen kosteus laskee ja 
samalla kyky ottaa vastaan betonista haihtuvaa kosteutta kasvaa. (Meri-
kallio, 2002, s. 35 – 36) 
4.2.2 Kuivatus 
Rakenteissa olevan kosteuden lähteitä ovat sadeveden lisäksi rakennus-
materiaalin valmistuksessa käytetty vesi sekä rakentamisen aikainen ve-
denkäyttö. Rakenteiden kuivatustarve riippuu siitä aiheuttaako raken-
teessa oleva kosteus kosteusvaurioita rakenteelle ja poistuuko vesi raken-
teesta tarpeeksi nopeasti. Aikatauluissa tulee muistaa varata aikaa raken-
teiden kuivumiselle. Jokainen rakenteisiin päästetty ylimääräinen vesilitra 
pitää poistaa rakenteista. Rakennuskosteus yhdistettynä puutteelliseen 
tuuletukseen tai liian nopeaan pinnoittamiseen aiheuttaa rakenteisiin vau-
rioita. Kesällä ja syksyllä ulkoilman sisältämä vesihöyrynpitoisuus on sen 
verran korkea, että ulkoilmaan ei sitoudu enää lisää kosteutta. Tällöin ra-
kenteet eivät kuivu pelkän tuuletuksen avulla. Rakenteiden kuivattaminen 
syksyllä ja kesällä on useimmiten edullisempaa ilmankuivaajilla kuin läm-
mityksen ja ilmanvaihdon avulla. Ilmankuivaajien avulla kuivatettavasta ti-
lasta sidotaan kosteutta. Kuivattava tila on tehtävä mahdollisimman tii-
viiksi, jotta kosteutta ei kerätä kosteasta ulkoilmasta. Tilan lämpötilan on 
oltava riittävä ilmankuivaimen käyttöohjeen esittämien käyttöolosuhtei-
den mukaisesti. (Ratu S-1234, 2017, s. 12) 
 
Suositeltavaa on estää ylimääräinen vedenpääsy rakenteisiin suojauksilla 
ja poistaa ylimääräinen vesi esimerkiksi vesi-imuroinnilla. Tiivistyneen kos-
teuden poistaminen lämmittämällä on tehottomampaa ja kalliimpaa kuin 
tiivistymisen estäminen. Rakenteiden kuivattamisessa on tärkeää ymmär-
tää, mihin rakenteista poistuva vesi menee. Esimerkiksi materiaalien läm-
mittäminen voi siirtää kosteutta myös rakenteen sisälle päin, jolloin jonkin 
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toisen rakenneosan kosteus voi nousta. Tarvittaessa varmistetaan raken-
teen kosteuspitoisuus riittävin kosteusjakaumamittauksin kuivatuksen jäl-
keen. (Ratu S-1234, 2017, s. 12) 
4.2.3 Muita keinoja kuivumisen tehostamiseksi  
Kuivumisaikaan voidaan vaikuttaa myös muilla keinoilla kuten käyttämällä 
mahdollisimman suuriraekokoista ja jäykkää massaa. Mitä pienempi run-
koaineen maksimiraekoko on, sitä suurempi massan alkuperäinen vesi-
määrä on ja sitä hitaampaa on myös kuivuminen. Myös nopeasti kuivuvia 
betonilaatuja käyttämällä voidaan merkittävästi vaikuttaa kuivumisaikaan 
ja vaadittavan kosteusraja-arvon saavuttamiseksi. Nopea kuivuminen pe-
rustuu yleensä normaalibetonia pienempään vesisideainesuhteeseen sekä 
massan huokostamiseen. Lisäksi minimoimalla betonirakenteen kastumi-
nen vaikutetaan merkittävästi mm. siihen, että kuivuminen alkaa kaikkialla 
välittömästi jälkihoitoajan jälkeen. Mitä myöhemmässä vaiheessa betoni-
rakenne kastuu, sitä enemmän siihen imeytyy vettä. Työmaan ilmasto-olo-
suhteet tulee luoda rakenteen kuivumiselle ihanteelliseksi unohtamatta 
kuitenkaan jälkihoitoa. Rakenteen pinta pidetään puhtaana ja paljaana. 
(Merikallio, 2002, s. 37) Huolellisesti tehdyllä pinnan jyrsinnällä ja säännöl-
lisellä imuroinnilla varmistutaan betonirakenteen pinnan maksimaalisesta 
kosteudenhaihtumisesta. Materiaalien varastoinnissa kiinnitetään huo-
miota ilmankiertoon ja ettei kuivattavan rakenteen kosteuden haihtumista 
estetä lattialla olevilla materiaaleilla esim. laastisäkeillä, kipsilevyillä, laat-
tapaketeilla, parkettinipuilla jne. 
5 KUIVUMISEN SEURANTA 
Onnistuminen kosteudenhallinnassa edellyttää aktiivisuutta olosuhteiden 
muokkaamisessa kuivumisolosuhteiden optimoimiseksi. Kosteudenhal-
linta edellyttää sekä kuivattavan rakenteen, että rakenteen ympäristön fy-
sikaalisten olosuhteiden jatkuvaa seuraamista. Olosuhteiden seuranta ei 
välttämättä edellytä mahdollisimman tarkkoja mittaustuloksia tehtynä kal-
liilla ammattimittaajan laitteilla. Onnistunutta olosuhdeseurantaa pysty-
tään toteuttamaan hyvinkin yksinkertaisilla mittalaitteilla. Työmaan omien 
mittausten tukena toimii säännölliset rakennekosteuden seurantamittauk-
set ulkopuolisen mittaajan toimesta. 
5.1 Olosuhteiden pitkäaikaisseuranta 
Rakennustyömaan sisä- ja ulkoilmaston olosuhteita seurataan jatkuvasti. 
Seuranta antaa mahdollisuuden luoda tavoitteet optimaalisista sisäil-
masto-olosuhteista, ohjata olosuhdehallinnan toimenpiteitä sekä toimii 
tehtyjen hallintatoimien onnistumisen mittarina. Pitkäaikaisseurantaa voi-
daan onnistuneesti toteuttaa sekä yksittäiseen hetkelliseen mittaukseen 
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tarkoitetulla kannettavalla laitteistolla että pitkäkestoista mittausta teke-
vällä tallentavalla laitteistolla. 
5.1.1 Rakennekosteus 
Valettuja rakenteita yleisesti sekä kosteusteknisesti kriittisiin betoniraken-
teisiin voidaan jo valun yhteydessä asentaa valmiiksi kosteusmittausput-
ket, joista rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä voidaan seurata ra-
kenteita rikkomattomin menetelmin. Mittauspisteet tehdään asentamalla 
mittausputket paikoilleen jo ennen betonin valua tai asentaa putket kovet-
tuneeseen betoniin tehtyihin roiloihin tai porareikiin. Mittausputkena käy-
tetään Ø 16 mm sähköjohdon suojaputkea tai vaihtoehtoisesti mittauslai-
tevalmistajan mittausputkia. Putken valuun jäävä pää tiivistetään dif-
fuusiovapaalla materiaalilla esim. teflonpaperilla. Valuun asennettavien 
mittausputkien korkeusasema toteutetaan betonivaluun jäävien telinei-
den avulla. Putken toinen pää, jonka kautta mittausanturit asennetaan, 
johdetaan sitä varten jätettyyn varaukseen tai muun esteettisesti tai käy-
tännöllisesti sopivaksi katsottuun paikkaan. Esimerkiksi jalkalistan taakse, 
kynnyksen alle, tarkastusluukun taakse, lattiaan tehdyn luukun alle tai tek-
niseen tilaan. Mittausputki voidaan myös asentaa esim. kelluvan betoni-
lattian eristetilaan ennen valua.  
 
Mittausputken valun ulkopuolelle jäävä pää pidetään aina tiiviisti suljet-
tuna. Mittaukset voidaan toteuttaa joko jatkuvatoimisena mittauksena, 
jolloin mittausanturi on kytkettynä esimerkiksi loggeriin tai lukemat käy-
dään lukemassa määräajoin. (Merikallio, 2002, s. 21-22) 
 
Pitkäaikaisseurannassa on aina huomioitava mittausputken tiivistyksessä 
käytettävän materiaalin diffuusiokäyttäytyminen. Esimerkiksi teippiä käy-
tettäessä, mittausputken sisällä oleva kosteus pääsee kuivumaan teipin 
läpi diffuusiosta johtuen. Mittausputken kuivuminen aiheuttaa vääriä tul-
kintoja kosteustilanteesta antaen liian alhaisia suhteellisen kosteuden ar-
voja. Markkinoilla on myös tarjolla erilaisia valuun asennettavia antureita, 
jotka jäävät pysyvästi rakenteeseen. Anturien lukemat luetaan erillisellä lu-
kulaitteella langattomasti. Rakennekosteuden pitkäaikaisseurannassa on 
aina muistettava, ettei niiden pohjalta tule tehdä pinnoituspäätöstä, vaan 
pinnoituspäätös tehdään aina erillisellä ammattilaisen suorittamalla mit-
tauksella porareikä- tai koepalamenetelmällä. 
5.1.2 Ilman kosteus ja lämpötila 
Työmaan ilmasto-olosuhteiden jatkuva seuranta on tärkeä työvaihe onnis-
tuneessa kosteudenhallinnassa. Jatkuva olosuhdeseuranta mahdollistaa 
reaaliaikaisen reagoimisen muuttuviin olosuhteisiin. Sisä- ja ulkoilmaston 
seurantaan on tarjolla useita vaihtoehtoja. Yksittäisen mittauksen lisäksi 
markkinoilla on laaja valikoima erilaisia tallentavia järjestelmiä. Tallenta-
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vien järjestelmien etuja ovat mm. helppokäyttöisyys ja mahdollisuus tar-
kastella olosuhteita vuorokauden ympäri päivästä toiseen keskeytyksettä. 
Mittaustulokset saadaan graafisena kuviona suoraan laitteelta, joka hel-
pottaa tulosten ymmärtämistä ja vertailun tekemistä esim. sisä- ja ulkoil-
maston välillä sekä eri vuorokauden aikoina. Työmaan ilmasto-olosuhtei-
den seurannassa oleellista ei ole saada mahdollisimman tarkkoja lukemia. 
Myös epätarkemmalla laitteistolla voidaan toteuttaa luotettavaa ilmasto-
olosuhteiden seurantaa ja saavuttaa onnistunut rakenteiden pinnoitus il-
man ongelmia. 
5.2 Rakennekosteuden mittaus 
Liian kostealle betonille asennettu pinnoite saattaa aiheuttaa kosteusvau-
rion päällystemateriaalissa, tasoitteessa tai liimassa. Näitä vaurioita ovat 
mm. pinnoitteen irtoaminen, värimuutokset, hajuhaitta sekä terveydelle 
haitalliset mikrobit ja emissiot. Merkitsevää on, että rakenteen tulee kui-
vua päällystemateriaalin vaatiman kosteusraja-arvon alapuolelle ennen 
päällystämistä. Mittaustuloksia on seurattava, jotta tarpeen vaatiessa voi-
daan esimerkiksi kuivumisolosuhteita parantaa ja tehostaa. Rakennekos-
teuksien ensimmäinen mittaus tehdään, kun rakennuksen ulkovaippa on 
saatu umpeen ja sisäilman kuivaaminen on aloitettu. Näin tehtynä saadaan 
selville rakenteen lähtökosteus, jonka pohjalta voidaan alustavasti arvioida 
tarvittavaa kuivausaikaa. Mittauksia tulisi tehdä 2-4 vko:n välein. Päällys-
tettävissä rakenteissa viimeinen (yleensä laajempi) mittaus ajoitetaan teh-
täväksi vähän ennen pinnoitustöiden aloittamista.  
 
Betonirakenteisiin suoritetuilla suhteellisen kosteuden mittauksilla saa-
daan selvitettyä rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä sekä rakenteen 
kosteusjakaumaa. Kosteusjakaumasta saadaan arvioitua mm. mihin suun-
taan kosteus rakenteessa liikkuu. Saatujen mittaustulosten perusteella voi-
daan myös arvioida, kuinka paljon rakenteessa on ympäristöön nähden yli-
määräistä, poistettavaa kosteutta ja voidaanko rakenne pinnoittaa ilman 
kosteusvaurioriskiä.  Betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittauk-
set ovat vaativia tehtäviä. Käytetyn betonimassan ominaisuudet sekä mit-
tauspisteen olosuhteet muodostavat yhdessä monina tekijöitä, jotka voi-
vat johtaa virheelliseen mittaustulokseen. Luotettavan mittaustuloksen 
saaminen on ensisijaisen tärkeää, sillä betonin hitaasta kuivumisesta joh-
tuen, jo pieni, muutaman %-yksikön virhe voi vaikuttaa merkittävästi mit-
taustuloksista tehtyihin johtopäätöksiin. Virhe mittauksessa tai tulosten 
tulkinnassa voi aiheuttaa päällystystöiden viivästymisen useilla viikoilla tai 
vaihtoehtoisesti liian aikaisin pinnoittamisen, jolloin seurauksena voi olla 
myöhemmin ilmenevä kosteusvaurio mm. pinnoitemateriaalissa. Virheel-
linen mittaus voi johtaa myös betonirakenteen turhaan tai väärin toteutet-
tuun koneelliseen kuivaamiseen ja siten ylimääräisiin kustannuksiin. Beto-
nirakenteiden kosteusmittausten perusteella tehdään usein hyvinkin suu-
ria taloudellisia päätöksiä, jonka vuoksi mittaustyöt tulee suorittaa aina 
riittävällä tarkkuudella ja huolellisuudella sekä tuloksia pitää tulkita oikein. 
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Kosteusmittaajalla tuleekin olla hyvät tiedot mittauslaitteestaan, mittaus-
työn suorittamisesta sekä mittaustulokseen vaikuttavista tekijöistä. (Meri-
kallio, 2002, s. 11) 
5.2.1 Kosteusmittaajan koulutus ja osaaminen 
Kosteusmittauksien luotettavuudesta puhuttaessa tärkein tekijä on kos-
teusmittaajan oma ammattitaito. Mittaajan tulee tuntea käyttämänsä lait-
teisto, niiden rajallisuudet ja mittaustarkkuudet. Mittaaja voi omilla toimil-
laan vaikuttaa merkittävästi saatuihin tuloksiin ja niiden tulkintaan. Koti-
maisessa rakentamisessa kosteusmittauksien luotettavuutta on pyritty li-
säämään järjestämällä aihealueeseen liittyvää koulutusta sekä edellyttä-
mällä mittaajilta työssä vaadittuja pätevyyksiä. Vaadittavan koulutuksen, 
sitä seuranneen kokeen ja näyttötyön suorittanut henkilö voi olla esimer-
kiksi Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM) tai Sertifioitu rakenteiden kos-
teudenmittaaja.  
 
Pätevöityneen kosteudenmittaajan nimikettä on oikeutettu käyttämään 
henkilö, joka on suorittanut kosteudenmittaajan tutkinnon. Kosteudenmit-
taajan tutkinto on Finanssialan Keskusliiton ohjaaman ja valvoman kosteu-
denmittaaja koulutuksen valtakunnallinen lopputentti. Tutkinnon tarkoi-
tuksena on pätevöittää henkilö suorittamaan luotettavia kosteusmittauk-
sia ja –kartoituksia moninaisiin kiinteistö- ja rakennusalan tarpeisiin. Serti-
fioidut rakenteiden kosteudenmittaajat ovat käyneet kosteudenmittaaja-
koulutuksen sekä suorittaneet hyväksyttävästi kurssitentin ja näyttötyön. 
Henkilösertifiointi on EN 45013 standardin kuvaama menettely, jonka 
avulla varmennetaan, että sertifioidut henkilöt pystyvät ja osaavat tuottaa 
sertifioinnissa määritettyjä palveluja.  Puolueettoman sertifiointielimenä 
toimii Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), josta henkilösertifikaatin 
voi hakea, kun koulutus, tentti ja näyttötyö on läpäisty. Pätevöityneen kos-
teudenmittaajan edellytetään tekevän kosteuskartoitusraportti Finans-
sialan keskusliiton kosteuskartoitusohjeen ja raporttimallin mukaisesti.  
Raportissa on esitettävä muun muassa kosteusmittauslaitteen tyyppi ja –
malli, kalibrointipäivämäärä, mittalaitteen nimellistarkkuus, kokonaismit-
taustarkkuus, mittaussyvyys, mittausreiän puhdistaminen, tiivistäminen, 
mittausreiän tasaantumisaika sekä anturin tasaantumisaika. (Finanssialan 
keskusliitto, 2007) 
 
Henkilösertifioidun rakenteiden kosteudenmittaajan odotetaan tuntevan 
rakennusfysiikkaan liittyvät lämpö- ja kosteustekniikan perusteet sekä 
osaavan soveltaa niitä rakennusten, rakenteiden ja materiaalien lämpö- ja 
kosteusteknistä toimintaa arvioitaessa. Hänen tulee tuntea muun muassa 
kosteuden lähteet ja olomuodot, kosteuden siirtymismuodot ja niihin vai-
kuttavat tekijät, kosteuden ja lämpötilan muutosten vaikutus rakenteissa 
ja materiaaleissa, kastumiseen ja kuivumiseen liittyvät ilmiöt, materiaalien 
kriittiset kosteuspitoisuudet ja erilaisten rakenteiden normaalit kosteuspi-
toisuudet erivuodenaikoina. Mittaustyön lisäksi itse mittaukseen liittyviä 
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osaamisvaatimuksia ovat; osata kalibroida mittavälineet sekä tuntea kalib-
roinnin merkitys, osata tehdä mittaussuunnitelma, tunnistaa mittaukseen 
liittyvät epävarmuustekijät sekä osata laatia mittauspöytäkirja. Erityisen 
tärkeää on tulkita mittaustuloksia oikein ja tehdä tuloksista oikeat johto-
päätökset sekä osata kirjoittaa selkeä ja helposti ymmärrettävä mittausra-
portti.  Raportissa on tärkeää tulosten ja johtopäätösten lisäksi tarkasti ku-
vata, miten mittaus on tehty.  (Eurofins expert services, n.d) 
5.2.2 Mittapisteiden valinta 
Mitattaessa paikalla valettuja betonilattiarakenteita ovat kosteuspitoi-
suuserot eri puolilla pienempiä verrattuna esim. ontelolaattoihin. Kosteus-
pitoisuuden tasaisuus johtuu rakenteen homogeenisyydestä. Paikallavale-
tuissa rakenteissa havaitaan kyllä ulkoisista tekijöistä johtuvaa vaihtelua 
esim. epätasaista kastumista. Paikallavaletuissa lattioissa ilmenee yleensä 
korkeampia arvoja mm. aukkojen alueella, joissa sadevesi on päässyt kas-
telemaan rakennetta. Epätasaisuutta kuivumisessa aiheuttaa myös erilai-
set kuivumisolosuhteet eri puolilla rakennetta. Sisäilmaston lämpötila ja 
kosteussisältö saattaa vaihdella eri tiloissa. Lisäksi kuivuvan lattiaraken-
teen päällä varastoitavat rakennusmateriaalit aiheuttavat paikallisia kos-
teussisältöeroja. Suoraan lattiaa vasten oleva materiaali estää rakennekos-
teuden haihtumisen betonirakenteen pinnalta.  Myös betonilaatu ja va-
luajankohdan erot voivat aiheuttaa hajontaa saman lattiarakenteen eri 
kosteusmittauspisteiden tuloksissa.  Todellisen uudisrakennuskohteen sa-
man paikalla valetun lattiarakenteen eri kohdista tehtyjen kosteusmittaus-
ten tulokset ovat voineet poiketa toisistaan jopa 5 prosenttiyksikköä. Tä-
män eron vaikutus voi olla merkittävä mittaustuloksen tulkintaan ja siten 
myös lattianpäällystystyön aloitusajankohtaan. (Merikallio, 2009, s. 86-87) 
 
Betonilattian kosteusmittauspisteet valitaan siten, että ne parhaiten antai-
sivat varmuuden tarkasteltavan lattiarakenteen riittävästä kuivumisesta. 
Kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi oleellista on paikallistaa mahdolliset 
kosteimmat alueet ja tehdä mittaus ainakin niiltä alueilta.  (Merikallio, 
2009, s. 86-87) Mittauskohtia valittaessa tulee ottaa huomioon valupäivät, 
olosuhde-erot sekä rakenteiden kastuminen. Mittauskohtien määrä vali-
taan tapauskohtaisesti esim. 1-2 mittauspistettä / kerros. Mittaukset tulee 
vähintään ottaa oletetusta kosteimmasta ja kuivimmasta kohdasta. (RT 14-
10984, 2010, s. 13) 
5.2.3 Erityiset kohdat 
Betonirakenteen kosteusmittauspisteiden sijainteja päätettäessä on huo-
mioitava mahdolliset erityiskohdat, jossa valetun rakenteen paksuus on 
huomattavasti enemmän kuin pääosa rakenteesta. Esimerkiksi Delta-palk-
kien valuosuus on koko välipohjan paksuinen ja kuivuu näin ollen huomat-
tavasti hitaammin kuin muu osa rakennetta. Myös porraselementtien tai 
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muiden elementtiasennuksien (parvekekannattimet) vaatimat paikallava-
lukaistat on huomioitava mittapisteitä sijoittaessa. 
 
Kuvassa 13 havainnollistettu laattavahvennuksen huomioiminen kosteus-
mittauksessa. On huomioitava, että syvemmällä olevan rakennekosteuden 
matka rakenteen pintaan on pitempi kuin muualla rakenteessa. Näinollen 
muiden rakenneosien saavuttaessa päällystettävyysraja-arvot, on vahven-
nuksen kohta vielä liian kostea. 
 
 
Kuva 13. Kosteusmittaus laattavahvennuksen kohdalla  
(Merikallio, 2002, s. 25) 
5.2.4 Mittapisteiden merkitseminen ennen valua 
Kosteusmittauksia tehtäessä suurin rajoittava tekijä on mitattavassa ra-
kenteessa oleva talotekniikka. Rakennekosteuden mittaaminen on raken-
netta rikkova menetelmä, joten aina on olemassa riski, että mittausreikää 
porattaessa tai näytettä piikattaessa, tulee kontaktia esim. lattialämmitys-
putkeen. Pahimmillaan kontaktista seuraa vuoto, joka kastelee kuivatun 
lattiarakenteen ja kuivausprosessi alkaa alusta.  
 
On tärkeää suunnitella etukäteen vaihtoehtoiset kosteusmittauspisteet ja 
merkitä mittauspisteet riittävän luotettavasti, että turvallisesta poraus-
kohdasta voidaan varmistua. Mittauspistevaihtoehtoja tulisi olla useita jo-
kaisessa huoneistossa. Hyvä tapa mittauspisteiden merkitsemiseksi on va-
lokuvien ottaminen juuri ennen valua ja mitata mittauspisteen etäisyys 
kahdesta eri suuntaisesta seinästä. Myös valuun pystyyn jätettävää teräs-
tankoa on käytetty merkitsemiseen, mutta menetelmä ei ole luotettava 
sillä tanko saattaa liikkua valun aikana. Valussa olevat tangot ovat myös 
betonointitöiden haittana. 
5.2.5 Mittaussyvyydet 
Määritettäessä betonirakenteen kosteusjakaumaa, edellyttää se yleensä, 
että yhteen mittauspisteeseen tehdään useampia mittausreikiä. Reikiä po-
rataan eri syvyyksille, jotta rakenteen kosteusjakauma saadaan määritet-
tyä. Jokaisessa mittauspisteessä tulisi olla ns. arviointisyvyydellä 2 saman 
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syvyistä reikää, jotka ovat 100-300 mm etäisyydellä toisistaan. Arvostelu-
syvyydeksi kutsutaan kohtaa syvyyssuunnassa, jossa kosteuspitoisuuden 
tulee alittaa pinnoitemateriaalikohtainen raja-arvo. Tämä arvostelusyvyys 
perustuu pääosin rakenteen kokonaispaksuuteen. Arvostelusyvyyden raja-
arvon määritys perustuu olettamukseen, että rakenteen pinnoittamisen 
jälkeen kosteus nousee tiiviin päällysteen alla enimmillään siihen arvoon, 
mikä ennen päällystämistä vallitsi kyseisellä arvostelusyvyydellä. Arvoste-
lusyvyyden lisäksi kosteuspitoisuus tulee määrittää myös syvyydeltä 20-30 
mm sekä arvostelusyvyyttä syvemmältä. Lisäksi betonirakenteen pinta-
osan (0-10 mm) kosteussisältö suositellaan mitattavaksi. E.m. lisäsyvyyk-
sillä saadaan kolmiulotteisempi kuva rakenteen kosteusjakaumasta, joka 
auttaa merkittävästi tulosten tulkinnassa ja kokonaistilanteen arvioimi-
sessa. (Merikallio, 2002, s. 22) 
 
Betonirakenteen kuivuessa rakenteeseen muodostuu yleensä kosteusja-
kauma, jossa rakenteen pintaosat ovat kuivat ja syvemmälle mentäessä 
kosteuspitoisuus kasvaa. Kosteusjakauma voi olla hyvinkin jyrkkä. Esimer-
kiksi pinnan (0-1 cm) kosteus voi olla 30 % RH, 2 cm syvyydellä RH voi olla 
75 %, 5 cm syvyydellä 90 % ja 7 cm syvyydellä jo yli 90%. Syvemmällä oleva 
kosteus siirtyy ajan kuluessa kohti pintaa haihtuen edelleen ympäröivään 
ilmaan. Kun rakenne päällystetään, kosteuden poistuminen rakenteesta 
hidastuu. (Merikallio, 2002, s. 23-24) 
 
Kuvassa 14 esitetty kosteusmittauksen tarkastelusyvyydet eri rakennerat-
kaisuilla. Mittaussyvyydet määritellään aina rakennetyyppikohtaisesti. 
 
Kuva 14.  Mittaussyvyydet eri rakenneratkaisuilla rakennepaksuudesta 
riippuen. Jos päällysteen vesihöyrynläpäisevyys ei ole tarkasti tiedossa, 
verrataan syvyyden A mittaustulosta päällysteen kriittiseen kosteusar-
voon. Jos ontelolaatan päälle valetun pintabetonilaatan paksuus on 60 mm 
tai suurempi, tulee kosteuspitoisuus mitata lisäksi arviointisyvyyden A ylä-
puolella syvyydellä 0,4 x A, jossa Rh tulee olla < 70 %.  (RT 14-10984, 2010, 
s. 14) 
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5.2.6 Porareikämittaus 
Yleisin tapa tehdä betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittaus on po-
rareikämenetelmä, jossa rakenteeseen tiettyyn syvyyteen poratussa ja 
putkitetussa reiässä oleva kosteussisältö tasaantuu ympäröivän (betonira-
kenteen) materiaalin kanssa. Mittausreiät porataan niille syvyyksille, mistä 
mittaustulokset halutaan. Suositeltavaa on tehdä mittaus useille eri sy-
vyyksille. Valittuun mittaussyvyyteen vaikuttaa rakenteen paksuus, kuivu-
missuunta ja kerroksellisuus. 
(Merikallio, 2009, s. 90) 
 
- Porareikämittaus on tarkimmillaan +15...+25 ºC lämpötilassa.  
- Olosuhteiden on oltava riittävän lähellä rakennuksen normaalia käyt-
tölämpötilaa ja porareikämittauksen suosituslämpötiloja.  
- Yläpuolisen, yleensä betonirakenteen pinnalla olevan, ilman ja raken-
teessa olevan mittapään lämpötilanäyttämien ero ei saa olla yli 2 °C.· 
- Jos mittauksilta vaaditaan hyvää mittaustarkkuutta ja lämpötila poik-
keaa käyttölämpötilasta yli 5 ºC tai betonin tai ilmanlämpötila on alle 
15 ºC tai yli 25 ºC, kosteusmittaus tulee tehdä näytepalamenetel-
mällä.  
- Olosuhteiden mittauspisteen ympärillä ja ympäristössä porauksesta 
lukemien ottoon eli mittauksen aikana on pysyttävä riittävän vakaina. 
- Mitattaessa lattialämmityksen vaikutusalueella, lattialämmitys kat-
kaistaan viimeistään viikkoa ennen mittaushetkeä, sillä betonin ja ylä-
puolisen ilman välinen lämpötilaero ja lämmityksen aikaan saama 
kosteuden tehostettu siirtyminen mittausputkeen    saattaa    aiheut-
taa    erittäin    suurta    mittausepätarkkuutta. -   
- Muussa tapauksessa luotettava tulos saadaan vain näytepalamenetel-
mällä samoin kuin silloin, jos betonia on esimerkiksi tehokuivatettu 
ennen mittaushetkeänostamalla huomattavasti betonin lämpötilaa. 
- Mittaussyvyys porareikämenetelmällä on vähintään 10 mm. 
(RT 14-10984, 2010, s. 3) 
 
5.2.6.1    Poraus 
 
Reiät porataan aina kuivamenetelmällä. Reiän halkaisijaksi on vakiintunut 
Ø16 mm. Porattaessa tulee aina olla korostuneen varovainen, ettei pora 
osu sähkö- ja vesiputkiin rakenteessa. Porattaessa ei saa rikkoa rakennetta 
siten, että rakenne myöhemmin vaurioituu esim. vedeneristeen lävistävät 
poraukset. 
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Porauksen jälkeen mittausreikä puhdistetaan huolellisesti pölystä esim. 
pölynimurilla. Paineilmakompressoria ei voida käyttää reiän puhdistuk-
seen painesäiliöön kertyvän kosteuden johdosta. Puhdistamaton reikä an-
taa liian korkeita suhteellisen kosteuden arvoja. (Merikallio, 2009, s. 90) 
 
 
5.2.6.2    Mittausreiän tiivistys 
 
Mittausreiän porauksen ja puhdistuksen jälkeen reikä tiivistetään. Halutta-
essa kosteusarvoja eri syvyyksiltä tulee reikä tiivistää sekä sivuilta, että 
päältä. Näin saadaan tulokseksi se kosteus, joka vallitsee reiän pohjan kor-
keudella eli halutulla mittaussyvyydellä. Mikäli reikää ei tiivistetä sivuilta 
putkittamalla ja rakenteen pintaosat ovat kuivia, osa syvemmällä olevasta 
kosteudesta tasaantuu kuivempaan yläosaan ja mittaustulokseksi saadaan 
liian alhaisia suhteellisen kosteuden arvoja. Jos taas pinta on märempää 
kuin sisäosat, saadaan liian korkeita arvoja. Putkittamattomasta reiästä 
saadaan siis keskimääräinen arvo koko reiän matkalta. 
 
Oheisessa kuvassa esimerkkejä erilaisten tiivistystapojen vaikutuksesta 
saatuihin suhteellisen kosteuden arvoihin betonirakennetta mitattaessa. 
Huomionarvoista on, että mittaus tehdään 3 vrk tasaantumisen jälkeen, 
jolloin myös tiivistysmateriaalin diffuusio-ominaisuudet ehtivät vaikutta-
maan saatuihin lukemiin. 
 
 
Kuva 15. Esimerkkejä mittaustuloksista eri tiivistystavoilla 3 vrk tasaantu-
misajan jälkeen. (Merikallio, 2002, s. 14) 
 
Tiivistämiseen voidaan käyttää laitevalmistajan valmistamia asennusput-
kia tai 16 mm sähköjohdon suojaputkea. Käytettäessä 16 mm putkea 16 
mm reiässä, saadaan sivuilta tiivis mittausreikä. Näennäisestä tiiveydestä 
huolimatta tulee mittausputken ja mitattavan rakenteen rajapinta tiivistää  
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esim. kitillä. Rajapinnan lisäksi mittaputken yläpää tiivistetään huolellisesti 
elastisella massalla, kumi- tai muovitulpalla. Ei kuitenkaan teippaamalla, 
sillä teipit eivät ole riittävän tiiviitä. Tiivistyksen vuotaessa pääsee mittaus-
putki kuivumaan tasaantumisen aikana ja saadaan todellista alhaisempia 
suhteellisen kosteuden lukemia. Tutkimusten mukaan teipillä tehty tiivis-
tys antaa jopa 10 % alhaisempia suhteellisen kosteuden tuloksia verrat-
tuna kitillä tiivistettyihin mittausputkiin. (Merikallio, 2009, s. 90) 
 
 
 
5.2.6.3   Mittausreiän tasaantuminen 
 
Porauksen, puhdistuksen ja tiivistämisen jälkeen mittaisreiän tulee tasaan-
tua 3-7 vrk, jotta tasapainokosteus reiässä saavutetaan. Mikäli mittaus teh-
dään liian pian porauksen jälkeen, tulokseksi saadaan yleensä liian korkeita 
suhteellisen kosteuden arvoja. Porauksen vaikutuksesta betoni kuumenee 
ja kosteustasapaino betonin huokosissa häiriintyy. Porauksen vaikutus on 
yleensä sitä suurempi, mitä kuivempi ja lujempi betoni on. Betonin ollessa 
hyvin kostea, suhteellisen kosteus ei voi porauksen vaikutuksesta juuri-
kaan nousta, mutta kun kyseessä on kuiva betoni (esim. 70 %) porauksen 
vaikutus voi olla jopa 15-20 %. Porauksen kosteusarvoja nostavaan ilmiöön 
vaikuttavat mm. betonin kosteus, betonin laatu, poraussyvyys ja putkituk-
sen tiiveys. (Merikallio, 2009, s. 83) 
 
Kuvassa 16 esitetty porauksen vaikutuksesta betonista mitattuun suhteel-
liseen kosteuteen ajan funktiona. Kaaviosta selkeästi havaittavissa vaadit-
tavan 3 vrk:n tasaantumisajan syy ja liian aikaisen mittauksen vaikutus saa-
tuun mittaustulokseen. 
 
 
Kuva 16. Porauksen vaikutus betonin suhteelliseen kosteuteen. 
(Merikallio, 2002, s. 14) 
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Kosteusmittaajan tulisikin tietää, mikä hänen käyttämänsä mittalaitteen 
vaatima tasaantumisaika on nimenomaan betonissa. Mittalaitteiden käyt-
töohjeista on tässä yhteydessä hyvin harvoin apua, sillä niissä ei yleensä 
ole mainintaa vaaditun tasaantumisajan pituudesta mitattaessa betonin 
suhteellista kosteutta. (Merikallio, 2009, s. 83) 
 
5.2.6.4    Mittapäiden asennus 
 
Ennen mittapään asennusta tulee varmistaa, että mittapää on toiminta-
kunnossa ja kalibroitu. 
Lisäksi mittapään tulee tasaantua mitattavaa rakennetta ympäröiviin olo-
suhteisiin (T & RH). Jos kylmä mittapää laitetaan mittausreikään, kosteus 
voi tiivistyä anturiin, jolloin mittaus epäonnistuu. Mitattaessa samalla mit-
tapäällä useita reikiä, mittapään on annettava tasaantua mittausten välillä 
ympäröivän ilman olosuhteisiin vähintään muutamia minuutteja. 
 
Mittapää voidaan asentaa mittausreikään heti porauksen, puhdistuksen ja 
tiivistämisen jälkeen, jolloin mittapää tasaantuu reiässä vaaditun pora-
reiän tasaantumisajan (>3vrk). Yleisimmin mittapää kuitenkin asennetaan 
mittausreikään vasta mittauspäivänä. Mittapää on asennettava mittaus-
reikään välittömästi reiän avaamisen jälkeen. Mittausputken ja mittapään 
väli tiivistetään huolellisesti. Mittapään tulee olla reiässä niin pitkän ajan, 
että kosteustasapaino anturin ja betonin välillä saavutetaan riittävällä 
tarkkuudella. Tasaantumisaika on 1-24 h riippuen anturityypistä, mitta-
pään kosteuskapasiteetista, betonilaadusta, betonin kosteudesta sekä ha-
lutusta mittauksen tarkkuudesta. Tasaantuminen on yleensä sitä hitaam-
paa, mitä kuivempaa tai mitä tiiviimpää mitattava betoni on. Hyvällä mit-
tapäällä vaadittava tasaantumisaika ei riipu niinkään mittapään ominai-
suuksista, vaan betonin kosteudenluovutusnopeudesta mittausreiän avaa-
misen ja mittapään asennuksen jälkeen. 
 
5.2.6.5   Mittaustulosten lukeminen 
 
Tasaantumisajan jälkeen mittapää liitetään näyttölaitteeseen, jolta mit-
taustulokset luetaan. Näyttölaite ilmoittaa mm. suhteellisen kosteuden ja 
lämpötilan sekä absoluuttisen kosteuden. Em. lukemat sekä anturin nu-
mero kirjataan mittauspöytäkirjaan. 
 
5.2.6.6    Lämpötilan vaikutus mittaukseen 
 
Lämpötila voi aiheuttaa merkittäviä mittausvirheitä betonin suhteellista 
kosteutta mitattaessa. Virhe voi syntyä, jos betonin lämpötila mittaushet-
kellä on eri, kuin rakennuksen lopullinen käyttölämpötila tai jos betonin 
lämpötila on mittaushetkellä eri kuin mittausanturin lämpötila tai lämpö-
tila mittauksen aikana muuttuu. 
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Porareikämittausta tehdessä betonirakenteen lämpötilan tulee olla lähellä 
rakennuksen käyttölämpötilaa eli yleensä n. 20 C. Jos betonin lämpötila 
poikkeaa 20 C asteesta korkeintaan +-5 C astetta, lämpötilan aiheuttama 
virhe suhteellisen kosteuden arvoon on yleensä +-0-5 % RH siten, että läm-
pötilan ollessa alle 20 C astetta kosteusarvot ovat yleensä todellista alhai-
sempia ja lämpötilan ollessa yli 20 C astetta kosteusarvot ovat yleensä to-
dellista korkeampia. Jos lämpötila mittaushetkellä poikkeaa edellä maini-
tusta (+15 - +20 C), mittausvirhe voi olla hyvinkin suuri ja täysin hallitsema-
ton. Tästä syystä porareikämittauksia tehdessä betonin lämpötila tulisi olla 
välillä + 15 C - + 20 C. 
 
Betonin lämpötilan noustessa, betonin huokosten ilmatilan suhteellinen 
kosteus eli betonin suhteellinen kosteus nousee. Ilmiö on päinvastainen 
kuin pelkällä ilmalla, jossa lämpötilan noustessa suhteellinen kosteus las-
kee vesipitoisuuden (g/m2) pysyessä samana. Betonissa lämpötilan nousu 
saa aikaan sen, että huokosten pintaan fysikaalisesti sitoutunutta vettä 
höyrystyy huokosten ilmatilaan. Tällöin ilmatilan vesihöyrypitoisuus kas-
vaa ja sen seurauksena myös suhteellinen kosteuspitoisuus kasvaa. Jossain 
vaiheessa saavutetaan raja, jonka jälkeen lämpötilan noustessa suhteelli-
nen kosteus lähtee laskemaan (Rakenne kuivuu). Ilmiö on riippuvainen 
mm. betonin huokosrakenteesta, hydrataatioasteesta, vesisementtisuh-
teesta, iästä ja kosteudesta. Tästä johtuen ei ole pystytty laatimaan riittä-
vän tarkkoja korjauskertoimia, joiden avulla betonin RH voitaisiin muuttaa 
jotain tiettyä lämpötilaa vastaavaksi. 
 
Jos betonia on lämmitetty esim. kuivatuksen takia, betonin tulee antaa 
jäähtyä rakennuksen käyttölämpötilaan ennen mittausreikien porausta ja 
mittausta. Mikäli reiät porataan lämmitettyyn betoniin, mittausreikään voi 
rakenteen jäähtyessä kondensoitua kosteutta. Lämpötilaero mitta-anturin 
ja betonin välillä aiheuttaa mittausvirheen. Jo 1 C asteen lämpötilaero an-
turin ja betonin välillä voi aiheuttaa 5 % RH muutoksen suhteellisen kos-
teuden lukemassa. Tällainen voi käytännössä syntyä esimerkiksi, jos ulko-
ovi avataan talvella mittauksen aikana, anturiin paistaa aurinko tai mittaus 
tehdään lämmöneristeen läpi. Jos anturi on kylmempi kuin mitattava be-
toni, tulokseksi saadaan todellista korkeampia arvoja. Jos anturi on lämpi-
mämpi kuin mitattava betoni, tulokseksi saadaan todellista alhaisempia ar-
voja. Lämpötilamuutokset voivat aiheuttaa myös mittausreiässä kosteu-
den tiivistymistä jo ennen mittausanturin asentamista. Mittauksen aikais-
ten lämpötila muutosten rajoittamiseksi mitattavan tilan ovet ja ikkunat 
tulee pitää suljettuina ja mittapiste tulee tarvittaessa lämmöneristää. Mi-
käli lämpötila ei ole hallittavissa, mittaus tulee tehdä näytepalamenetel-
mällä. (Merikallio, 2002, s. 13-16) 
5.2.7 Näytepalamittaus 
Betonirakenteen kosteusmittaus voidaan aina tehdä myös näytepalame-
netelmällä. Näytepalamenetelmällä tehdyn mittauksen tulokset saadaan 
nopeammin, kuin porareikämittauksesta. Menetelmää voidaan käyttää 
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lämpötilaskaalassa -20 …. +80 °C tai kun työalueella vallitsevat ilmasto-olo-
suhteet ovat epävakaat, tai kun betonin lämpötila on porareikämittauk-
selle selvästi liian alhainen tai korkea tai jos tulos tarvitaan nopeasti tai py-
ritään muutoin tarkkaan mittaustulokseen. Käytettäessä näytepalamit-
tausta, rakenteen ja sisäilmaston lämpötila ja lämpötilaerot eivät vaikuta 
saatavan kosteuspitoisuusarvon luotettavuuteen. (RT 14-10984, 2010, s. 4) 
 
 
5.2.7.1 Näytepalojen otto 
 
Mittauspisteessä betonirakenteeseen porataan 10 – 16 mm poranterällä 
halkaisijaltaan n. 100 – 150 mm piiri. Reiät porataan mittaussyvyyteen asti. 
Piirin sisään jäänyt betoni piikataan tai hakataan (moskalla ja taltalla) irti, 
jolloin irronneen betonikappaleen alta paljastuu ns. näytteenottopinta. 
Betonipala voidaan myös irrottaa kuivaporauskruunun avulla. Näytteenot-
topinnan syvyys tarkistetaan. Tavoitteena on n. 5 mm mittaussyvyyttä 
ylempänä oleva pinta. Syvyyden ollessa oikea, pinnasta piikataan/pilko-
taan betonin murusia (ei pölyä). Murusia ei tule ottaa aivan porauspinnan 
läheisyydestä (>5 mm etäisyys). Muruset laitetaan välittömästi koeput-
keen yhdessä kosteusmittapään kanssa siten, että murusten määrä on n. 
1/3 koeputken tilavuudesta. Lämmitettyä betonia mitattaessa murusten 
täytyy olla mahdollisimman suuria. Putken pää tiivistetään vesihöyryntii-
viiksi huolellisesti materiaalilla, jonka kosteuskapasiteetti on alhainen. Mit-
tauksessa käytettävän mittapään kosteuskapasiteetin tulee olla alhainen 
eli mittapää itse ei saa sitoa merkittäviä määriä kosteutta. Mittapään tulee 
lisäksi olla tiivis, ettei kosteus pääse kulkeutumaan mittapään vartta pitkin 
ulos koeputkesta. 
 
5.2.7.2   Näytepalojen siirto ja tasaantumisaika 
 
Näytteenoton jälkeen koeputket, joissa on sekä betoninäytepalat että mit-
tapää, siirretään +20 C asteen vakiolämpötilaan. Siirron ajaksi koeputket 
tulee laittaa lämpöeristettyyn kuljetusastiaan suurten lämpötilavaihtelui-
den minimoimiseksi. Esimerkiksi talvella tulee estää koeputken jäähtymi-
nen kosteuden tiivistymisriskin vuoksi. Näytepalojen annetaan tasaantua 
vakiolämpötilassa (+20 C) halutusta mittauksen tarkkuudesta riippuen 2-
12 tuntia. Tarkkuutta vaativissa päällystettävyysmittauksissa tasaantumis-
aika on > 6tuntia. Erittäin tiivistä betonia v/s <0,5) mitattaessa tasaantu-
misaika tulee olla pidempi. (RH/Abs) ja lämpötila sekä mittausanturin nu-
mero. Tulokset kirjataan mittauspöytäkirjaan. 
 
Näytepalamittaus asentamatta mittapäätävälittömästi mittausputkeen. 
Jos mittapäätä ei voida asentaa heti koeputkeen, jossa betoninäytteet 
ovat, tulee näytemäärää suhteessa koeputken ilmatilaan kasvattaa. Koe-
putken suu tiivistetään vesihöyryntiiviisti. Näin betonimurusten ytimissä 
oleva kosteus varmuudella riittää   oikean   tasapainokosteuden   uudelleen   
tuottamiseen koeputkeen, vaikka osa heti murusista koeputkeen vapautu-
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neesta kosteudesta poistuisikin mittapään asennusvaiheessa. Jos mitta-
päätä ei kyetä asentamaan putkeen samaan aikaan näytepalojen kanssa, 
saattaa mittaustarkkuus olla ainakin hieman normaalia näytepalamit-
tausta huonompi. (RT 14-10984, 2010, s. 12) 
 
Näytepalamittaus normaalia pienemmällä näytemäärällä tai epätarkalla 
syvyydellä Näytepalamittaus on mahdollista tehdä hyvinkin pienellä koe-
putkella, jolloin betonimääräkin voi vastaavasti olla esitettyä pienempi. 
Tällöin näytteenotto on erityisen vaativaa ja pienikin virhe esimerkiksi tii-
vistyksessä saattaa johtaa siihen, että betoninäytteiden kosteuspitoisuus 
ei riitä aikaan saamaan koeputkeen mittaussyvyydellä vallinnutta betoni-
huokosten kosteuspitoisuutta. Pienempi näytemäärä hidastaa tasaantu-
mista, mutta johtaa oikeaan tulokseen, jos betonimurusissa koeputkeen 
tuotu kosteusmäärä on riittävä. Hyvin   pientä   näytteenottokuoppaa   käy-
tettäessä   saattaa näytteiden mukana tulla betonia näytteenottokuopan 
reunantyöstöpinnasta. Tällöin koeputkeen saatetaan siirtää huokosia, joi-
hin poistetun betonin kosteutta on siirtynyt työstössä. Tuloksissa saattaa 
siten olla mukana porareikämittaukseen aina liittyvää porauksen vaiku-
tusta. Vaihtoehtoisesti työstöpinta (kuopan reuna) on saattanut kuivahtaa 
esimerkiksi timanttilaikkaa käytettäessä. Tällaisten mittausten tarkkuutta 
on hyvin vaikea arvioida. Jos näytteenottoa ei tehdä täsmälliseltä syvyy-
deltä esimerkiksi käytettäessä kooltaan liian pientä, halkaisijaltaan alle 
50mm:n kuoppaa, saadaan tulokseksi jonkinlainen keskiarvo näytteenot-
tosyvyydeltä aivan kuten porareikämittauksella ilman oikeanlaista mit-
tausputkea.  Tulokseen vaikuttaa hyvin voimakkaasti betonirakenteen kos-
teusjakauma, jossa tilanteesta riippuen saattaa olla hyvinkin merkittävää 
vaihtelua. (RT 14-10984, 2010, s. 12) 
5.2.8 Mittaustarkkuus ja luotettavuus 
Mittauksen luotettavuuden arviointi Hyväänkin mittaukseen liittyy yleensä 
useita epävarmuustekijöitä, jotka mittauksessa sekä tulosten tulkinnassa 
tulee ottaa huomioon. Mittauksen luotettavuuteen vaikuttavia perusteki-
jöitä ovat mittalaitteiden tarkkuus, mittauksen suoritusta vastaa aiheutu-
vat epätarkkuustekijät ja olosuhdetekijät. Kuvaan 12 on koottu eri tekijät 
suunta- ja suuruusluokkatietoineen. (RT 14-10984, 2010, s. 9) 
 
Kuvassa 17 esitetty porareikämittauksen epävarmuustekijöitä ja niiden ai-
heuttaman mittausepätarkkuuksien suuruuksia. 
Kuvassa 18 esitetty koepalamittauksen epävarmuustekijöitä ja niiden ai-
heuttaman mittausepätarkkuuden suuruuksia. 
 
Kuten molemmat kuvat havainnollistavat, on kosteusmittaus hyvin herkkä 
epävarmuustekijöille. On myös hyvin tärkeää, että kosteusmittaaja tuntee 
nämä epävarmuustekijät. 
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Kuva 17. Porareikämittauksen epävarmuustekijät 
(RT 14-10984, 2010, s. 9) 
 
 
Kuva 18. Koepalamittauksen epävarmuustekijät 
(RT 14-10984, 2010, s. 9) 
 
Mittaus ilman käsitystä sen pätevyydestä ja mittaustulos ilman käsitystä 
tulokseen liittyvästä mittausepätarkkuudesta on merkityksetön. Mit-
tausepätarkkuus tulee aina ilmoittaa mittaustulosten yhteydessä. (Meri-
kallio, 2009, s. 77) 
 
Lyhyesti muotoiltuna mittaajan tulee aina tiedostaa saavansa tosiarvoista 
poikkeavia tuloksia. Oleellista on tiedostaa, kuinka paljon mittaustulokset 
ovat vääristyneistä. 
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5.2.9 Suuntaa-antavat mittaukset 
Rakennekosteuden kuivumisprosessin seurannassa ei aina ole tarpeen 
saada tarkkoja mittaustuloksia. Osana olosuhdeseurantaa voidaan käyttää 
pintakosteudenilmaisia, kunhan ymmärtää käytettyyn menetelmään liitty-
vät epävarmuustekijät. Pintakosteudenilmaisimien toiminta perustuu 
koestettavan rakenteen sähkönjohtavuuden muutoksiin. Laitteen ilmoit-
tama luku nousee koestettavan rakenteen sähkönjohtavuuden noustessa. 
Laite ei siis anna lukemaa missään suureessa, jolla voidaan rakenteen to-
dellista vesisisältöä arvioida. Laitteen käyttö perustuukin saatujen luke-
mien vertailuun eri puolilla rakennetta.  
 
Pintakosteudenilmaisimen käytössä epävarmuutta tulkintaan tuo raken-
teessa olevat muut seikat kosteuden lisäksi: sementtimäärä, hydratoitu-
misaste, alkalisuus, lisäaineet sekä sähkö- ja vesijohdot. Esimerkiksi, jos 
kahden eri vesi-sideainesuhteen omaavan betonin suhteellinen kosteus on 
sama, pintakosteusmittaus voi antaa korkeampia kosteuslukemia suurem-
man sementtimäärän sisältävästä betonista.  
 
Pintakosteusilmaisimien käytössä saatuihin lukemiin vaikuttaa muiden te-
kijöiden lisäksi mm. mittaajan tapa käsitellä laitetta, koestettavan pinnan 
epätasaisuus ja laitteen toimintahäiriöt. 
Esimerkiksi mittalaitteen koestimen ollessa kontaktissa kahteen pintaan 
yhtä aikaa, näyttää laite korkeaa lukemaa sähkönjohtavuudesta huoli-
matta. Pintakosteudenilmaisien heikkouksena on myös mittaussyvyyden 
epävarmuus. Useimmat laitteet havainnoivat vain muutaman senttimetrin 
syvyyteen saakka olevat sähkönjohtavuuden vaihtelut. Mittausmenetel-
män epävarmuustekijöistä huolimatta pintakosteudenosoittimia hyödyn-
netään esimerkiksi kosteusmittauspisteitä valittaessa. Lisäksi kuivaamisen 
tehostusvaiheessa puhaltimia käytettäessä voidaan pintakosteudenilmai-
sinta käyttää laitteita siirreltäessä havainnoimaan mihin suuntaan puhalti-
mia suunnataan, kun puhaltimien suuntaamisia joudutaan vaihtelemaan 
haitallisen kuivumiskutistumaliikkeitten vähentämiseksi. Pintakosteu-
denilmaisimella ei koskaan tehdä päätöstä rakenteen päällystämisestä. 
6 MITTAUSTULOSTEN RAPORTOINTI 
Kosteusmittauksista laaditaan aina mittausraportti, joka toimitetaan tilaa-
jalle. Mittausraportissa saadut mittaustulokset esitetään riittävän selkeä-
lukuisesti. Raportista tulee ilmetä: 
Kohde, Mittaajan tiedot, Kohteen kuvaus, rakenneratkaisu, pohjapiirustus, 
mittauspisteiden sijainti, mittausajankohta, käytetyt mittalaitteet, kalib-
rointiajankohdat, kuvaus mittausmenetelmästä, sisä- ja ulkoilman olosuh-
teet, mittaussyvyydet, mittaustulokset, tulosten tulkinta, mittausepätark-
kuustarkastelu, valokuvia mittauspisteistä. (Merikallio, 2002, s. 29) 
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Oheisessa kuvassa esimerkki mittaustulosten esittämisestä mittausrapor-
tissa. Mittausraportissa tulokset tulee ilmoittaa riittävän selkeästi helppo-
lukuisuuden huomioimiseksi. 
 
 
Mittapiste 
 
Suht. 
kost. 
(%) 
Lämpö 
tila 
(oC) 
g/m3 
Mittapää / 
kalibroitu 
Sisäilma  
 
57.8 22,1 11,3 
Vaisala 
HM42/ 
04/2019 
Ulkoilma 76.5 12.3 8.3 
Vaisala 
HM42/ 
04/2019 
 
Mittapiste 
 
Mittaussyvyys 
(mm) 
Suht. 
kost. 
(%) 
Lämpö 
tila 
(oC) 
g/m3 
 
Mittapää / 
kalibrointi 
1 
Lämmönjako- 
huone 
 
20 67.5 20.2 11.8 
Vaisala 
HMP40S 
(19.) 
kalib 11/18 
1 --”-- 50 80.9 20.3 14.2 
Vaisala 
HMP40S 
(32.) 
kalib 11/18 
2 
Tila 102 
 
20 90.1 20.5 16.0 
Vaisala 
HMP40S 
(48.) 
kalib 10/18 
2 
Tila 102 
 
50 85.0 20.3 14.9 
Vaisala 
HMP40S 
(52.) 
kalib 10/18 
       
 
Kuva 19. Esimerkki kosteusmittaustuloksista mittausraportissa 
7 KUIVUMISAJAN ARVIOINTI 
Rakenteiden kuivumisaikaa arvioitaessa huomioon otettavia tekijöitä ovat: 
 
Tavoitekosteus: 
Riippuu päällystemateriaalin kosteudensietokyvystä ja vesihöyrynläpäisy-
ominaisuuksista 
 
Rakenne: 
Rakenteen paksuus, pääseekö rakenne kuivumaan yhteen vai kahteen 
suuntaan? 
 
Käytetty betonilaatu: 
Vesisementtisuhde, maksimiraekoko, notkeus 
 
Kuivumisolosuhteet:  
Kastumisaika, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus 
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Kuivumisaika-arvioiden pohjalta määritetään, minkälaiset olosuhteet työ-
maalle tulee luoda, jotta päällystettävien rakenteiden kuivuminen tapah-
tuisi tavoiteaikataulun mukaisissa puitteissa. Rakentamisen aikana työ-
maalla seurataan kuivatuksen tehokkuutta sisäilman lämpötila- ja kosteus-
mittauksin sekä rakennekosteusmittauksin. 
 
”Kuivumisaika-arviota laadittaessa on syytä huomioida, että ne ovat suun-
taa-antavia ja tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi rakentamisaikataulu-
jen, työmaan kosteudenhallinnan ja kuivatuksen suunnitteluun. Todellinen 
varmuus rakenteen riittävästä kuivumisesta saadaan vain mittaamalla be-
tonin kosteus”. (Merikallio, 2002, s. 32) 
7.1 Kosteusraja-arvot 
Rakennusurakoitsijan tulee aina huolehtia betonirakenteiden riittävästä 
kuivumisesta ennen päällystystöihin ryhtymistä. Riittävä kuivumisen taso 
on esitetty joko työselostuksessa tai urakka-asiakirjoissa on viitattu johon-
kin tiettyyn julkaisuun, jonka mukaisia pinnoituskosteusraja-arvoja nouda-
tetaan.  
 
Raja-arvoissa noudatetaan kuitenkin aina ensisijaisesti tuotevalmistajan 
määrittämiä olosuhdevaatimuksia tuotetakuun ylläpitämiseksi. Mikäli tuo-
tevalmistaja ei ole määrittänyt noudatettavaa raja-arvoa, on urakoitsijan 
tällöin hyvän rakennustavan mukaisesti noudatettava esim. SisäRYL2000 
julkaisussa esitettyjä raja-arvoja. 
 
On kuitenkin huomioitava, että eri julkaisuissa saattaa olla eroja päällyste-
materiaalikohtaisissa kosteusraja-arvoissa. Lisäksi kahdella ei valmistajalla 
saattaa olla esitettynä samasta tuotteesta kaksi eri raja-arvoa. 
 
Myös eri maissa on erilaisia käytänteitä ja vaatimuksia. Eroja saattaa olla 
suuruusluokissa sekä mittayksiköissä esim. %, RH, p-%. Lattiarakenteen 
vaadittava kuivatusaika saattaakin vaihdella merkittävästi muutamasta vii-
kosta yli puoleen vuoteen riippuen siitä minkä julkaisun ohjeita noudate-
taan. (Merikallio, 2009, s. 54-57) 
 
Kuvassa 20 esitetty yleisimpien päällystemateriaalien suositeltavia kos-
teusraja-arvoja. Kosteusraja-arvo pyritään aina ensisijaisesti selvittämään 
tuotevalmistajalta. 
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Kuva 20. Betonilattian pinnoitusraja-arvoja eri päällystemateriaaleille. 
(Betonilehti n.d) 
 
Nykyisille uudisrakennushankkeissa noudatettavilla betonilattian kosteus-
raja-arvoille ei löydy materiaalin ominaisuudet ja kosteusmittausmene-
telmä huomioon ottavia tieteellisiä perusteita.  Raja-arvoissa ei oteta huo-
mioon erilaisia rakenteita, betonin kosteuden-siirtokykyä eikä erilaisten 
päällystemateriaalin kykyä läpäistä betonista haihtuvaa kosteutta. Näillä 
tekijöillä on kuitenkin merkittävä vaikutus betonilattian kosteuskäyttäyty-
miseen päällystämisen jälkeen. Puupohjaisten lattiapäällysteiden kuten 
parketin ja laminaatin kosteusraja-arvot ovat pääsääntöisesti turhan alhai-
sia.  Seurauksena voi olla betonilattian tarpeettoman pitkä kuivatusaika ja 
siitä johtuvat ylimääräiset kustannukset.  Tiiviiden muovimattojen kos-
teusraja-arvot saattavat puolestaan olla liian korkeita, mikä voi johtaa kos-
teusvaurioon sekä siitä aiheutuviin toiminnallisiin, taloudellisiin ja jopa ter-
veydellisiin haittoihin. Tiiviiden lattianpäällysteiden kosteusraja-arvojen 
alentamisen sijaan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevämpi 
vaihtoehto on kehittää päällystemateriaaleja sellaiseen suuntaan, että nii-
den vesihöyrynläpäisevyys ja kosteudenkestävyys paranevat. Näin betoni-
lattian vaadittavaa kuivumisaikaa saadaan lyhennettyä ja samalla kuiten-
kin kosteusvaurioriskiä pienennettyä. (Merikallio, 2009, s. 54-57) 
7.2 Kosteusraja-arvon vaikutus kuivatusaikaan 
Lattiapäällystemateriaalin vaatiman alustabetonin suurimman sallitun 
kosteusraja-arvon vaikutusta betonirakenteen vaatimaan kuivumisaikaan 
on tutkittu vertaamalla tietyn betonikoekappaleen kuivumista tavoitekos-
teusarvoon suhteellisena kosteutena (RH).  Tutkimus on toteutettu vala-
malla normaalin vesisideainesuhteen betonia (0.7) tiiviiseen muovilaatik-
koon 110 mm paksuna kerroksena mallintaen yhteen suuntaan kuivuvaa 
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betonirakennetta. Tutkimuksessa betonirakenteen kosteusmittaukset 
suoritettiin RT 14-10984 – kortin mukaisesti porareikämittauksena syvyyk-
siltä 20mm ja 45 mm. Mittaus suoritettiin Vaisala Oyj:n valmistamilla 
HMP44 lämpötila- ja kosteusmittapäillä. Tutkimuksessa mitattiin kuivumi-
seen käytettyä aikaa tarkastelusyvyydeltä 45 mm. Rakenne kuivui RH 95 % 
tasoon n. 3 viikossa. RH 90% tasoon n. 8 viikossa, RH 85 % tasoon 18 vii-
kossa ja RH 80% tasoon n. 34 viikossa. 
 
Näin ollen esimerkiksi kelluvan lautaparketin päällystettävyyskuivumisaika 
voi vaihdella 3 viikosta (RH 95%) aina 34 viikkoon (RH 80%) riippuen mitä 
raja-arvoa noudatetaan. Käytännössä joidenkin materiaalivalmistajan vaa-
tima RH 65% ei ole mahdollista toteuttaa tällä tarkastelusyvyydellä nor-
maalin rakennusaikataulun puitteissa. Materiaalivalmistajien ilmoitta-
malla tuotekohtaisilla päällystettävyyskosteusraja-arvoilla on merkittävä 
vaikutus betonisen lattiarakenteen vaadittavaan kuivumisaikaan ja sen 
myötä rakennusaikatauluun sekä kustannuksiin. Tarpeettoman alhaiset 
kosteusraja-arvot ovat rakennusurakoitsijan kannalta epäedullisia. Nämä 
johtavat usein aikataulun viivästymiseen ja lisäkuivatustarpeisiin. (Merikal-
lio, 2009, s. 54-57) 
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7.3 Kuivumisaika-arvion laskenta 
 
Kuivumisaika-arvion laskenta on aina rakennetyyppikohtainen. 
Laskentamalleja sekä -ohjelmia on markkinoilla useita. 
Ohessa esimerkkejä erilaisten rakennetyyppien kuivumisaika-arvioista. 
 
Esimerkki 1: 
 
Kelluva pintalaatta 50 mm. Betoni C25/30.  
Runkolaatan kosteus RH 90 – 95 % 
 
 
Kuva 21. Rakenne 
 
 
Kuivumisolosuhteet: 
yli 2 vko:a kosteassa, sitten +25 °C / RH 50 %  
Tavoitekosteus: RH 85 % 
 
 
Laskentaesimerkki: 
Peruskuivumisaika 8 vko:a  
X  
runkolaatan kosteuskerroin 1,1  
X  
pintalaatan paksuuskerroin 0,8  
X  
pintalaatan v/s kerroin 1,0  
X  
jälkihoitokerroin 1,0  
X  
kuivumisolosuhdekerroin 0,7  
 
= 4,9   => 5 viikkoa. 
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Kuva 22. Laskentakaava (Merikallio, 2002. s. 56) 
                       
 
Kuva 23. Peruskuivumiskäyrä (Merikallio, 2002. s. 56) 
 
  
Kuva 24. Laskennassa käytettävät keroimet. (Merikallio, 2002. s. 56) 
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Oheisissa kuvissa esitetty esimerkissä käytetyn betonirakenteen kui-
vumisaikoja erilaisissa olosuhteissa ja erilaisissa lähtötilanteissa. 
 
Kuva 25. Kelluva pintabetonilaatta 70 mm (K30 v/s 0,7). Kuivumisaikoja eri-
laisissa olosuhteissa. (Merikallio, 2002, s. 57) 
 
 
Kuva 26. Kelluva pintabetonilaatta 50 mm. Eri betonilaatujen kuivuminen 
erilaisissa olosuhteissa. (Merikallio, 2002, s. 57) 
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Esimerkki 2: 
 
Ontelolaatta (kololaatta) + jälkivalu 150 mm. 
Betoni C25/30 v/s 0,7 
Kololaatan kosteus ennen jälkivalua > 95 % 
 
 
Kuva 27. Rakenne 
 
Kuivumisolosuhteet: 2 viikkoa sateessa, sitten +18 C / 60 % RH 
Tavoitekosteus RH 90 % 
 
Esimerkkilaskelma: 
 
Peruskuivumisaika 10 viikkoa 
X 
Kololaatan kosteuskerroin 1,5  
X 
Jälkivalun paksuuskerroin 1,5 
X 
Jälkivalun v/s kerroin 1,0 
X 
Kastumisaikakerroin 1,5 
X 
Kuivumisolosuhdekerroin 1,0 
 
= 10 x 1,5 x 1,5 x 1,0 x 1,5 x 1,0 = 33,75  => 34 viikkoa 
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Kuva 27. Laskentakaava. (Merikallio, 2002, s. 54) 
 
 
Kuva 28. Peruskuivumiskäyrä. (Merikallio, 2002, s. 54) 
 
Kuva 29. Kertoimet (Merikallio, 2002, s. 54) 
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Alla olevassa kuvassa esitetty esimerkkirakenteen kuivumisaikoja 
erilaisissa olosuhteissa ja lähtötilanteissa. 
            
  
 Kuva 30. Kuivumisaikoja erilaisissa olosuhteissa (Merikallio, 2002, s. 55) 
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Esimerkki 3: 
Massiivivälipohja 200 mm, Betoni C25/30 (v/s 0,7) 
Kastunut > 2 viikkoa, sen jälkeen + 25 C RH 50% 
Tavoitekosteus: RH 85 % 
 
Kuva 31. Rakenne. (Merikallio, 2002, s. 41) 
Esimerkkilaskelma: 
Peruskuivumisaika 37 vko:a 
x 
v/s kerroin 1,0 
x  
paksuuskerroin 0,7 
x 
kuivumissuuntakerroin 1,0 
x 
olosuhdekerroin 0,7 
x 
kastumiskerroin 1,5 
= 37 x 1,0 x 0,7 x 1,0 x 0,7 x 1,5 = 27,2  => 27 viikkoa 
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Kuva 32. Laskentakaava. (Merikallio, 2002, s. 41) 
 
Kuva 33. Peruskuivumiskäyrä. (Merikallio, 2002, s. 41) 
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Kuva 34. Kertoimet. (Merikallio, 2002, s. 41) 
Oheisissa kuvissa esitetty esimerkkirakenteen kuivumisaikoja erilaisissa 
olosuhteissa ja lähtötilanteissa. 
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Kuva 35. Massiivinen teräsbetonilaatta 200 mm kuivumisaika viikkoina. Be-
tonin K30 (v/s 0,7) ja NP30 (v/s 0,5) kuivuminen kun rakenne on 2 ensim-
mäistä viikkoa sateessa ja sitten olosuhteissa +25 °C / RH 50 %  
(Merikallio, 2002, s. 42) 
 
 
Kuva 36. Massiivinen teräsbetonilaatta 250 mm kuivumisaika viikkoina eri-
laisissa olosuhteissa. Betonin v/s 0,7. (Merikallio, 2002, s. 42) 
 
 
Kuva 37. Massiivinen teräsbetonilaatta. Betonin v/s 0,7. Rakenteen pak-
suuden vaikutus kuivumisaikaan. Kuivumisolosuhteet: 2 vko:a kosteassa, 
sitten +18 °C/RH60% (Merikallio, 2002, s. 42) 
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8 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä on pyritty osoittamaan, että paikalla valettujen be-
tonilattioiden kosteudenhallinta sekä muu kokonaisuuden hallinta ovat 
jatkuva keskeytymätön prosessi alkaen suunnittelupöydältä jatkuen aina 
päällystämiseen asti ja huomioituna on myös tapahtumat, mitkä tapahtu-
vat päällystämisen jälkeen.   
 
Yhteenvetona voidaan todeta, ettei mitkään ”nyrkkisäännöt” ole toimiva 
arviointimalli, miten betonirakenteen kuivumisprosessi etenee ja milloin 
rakenne on päällystettävissä. On tärkeää ymmärtää kaikki ne fysikaaliset 
riippuvuussuhteet ja muuttujat, jotka vaikuttavat kokonaisuutena onnistu-
neeseen kosteudenpoistoon ja turvalliseen päällystämiseen. On myös 
hyvä ymmärtää vaihtoehdot, mitä olosuhdehallinnassa voidaan käyttää ja 
miten erilaisia olosuhdehallinnan toteutuksia voidaan olosuhdemittauk-
silla seurata ja siten ohjata olosuhdehallinnan eri muuttujia muuttuvissa ja 
siten haasteellisissa oloissa. 
 
Markkinoilla on tarjolla lukuisia erilaisia olosuhdehallinnan seurantaan tar-
koitettuja mittauslaitteita. On olemassa yksittäiseen lyhytkestoiseen mit-
taukseen tarkoitettuja mittalaitteita ja tarjolla löytyy myös valmiita paket-
teja etäseurattavista laitteistokokonaisuuksista, joilla koko rakennustyö-
maan kaikkia olosuhdetekijöitä voidaan esimerkiksi etänä seurata.  
 
Rakennustyömaan työnjohdon tulee kuitenkin aina perehtyä huolellisesti 
hankkimiensa laitteistojen epävarmuustekijöistä ja ymmärtää vähintään-
kin karkeasti, missä suuruusluokassa käyttämänsä laitteiston mittatark-
kuus on. Mittatarkkuus ei kuitenkaan ole niin merkitsevässä roolissa olo-
suhdeseurantamittauksissa, sillä sujuvaa olosuhdehallintaa saadaan teh-
tyä karkeammallakin tarkkuudella. Eri asia on päällystettävyysmittaukset 
seurantamittauksineen, jotka tulee tehdä tarkimmalla mahdollisella mit-
tausmenetelmällä ja laitteistolla sekä mittauksiin erikoistuneen ulkopuoli-
sen rakennekosteudenmittaajan toimesta. 
 
Paikalla valettujen päällystettävien betonirakenteiden kosteudenhallin-
nassa on tiedostettava, että puutteet kosteudenhallinnassa rakentamisen 
aikana saattavat ilmaantua oireiluna vasta kohteen päällystämisen jälkeen 
tapahtuvassa kosteuden tasaantumisessa, jolloin kohde on jo luovutettu 
käyttäjälleen. On huomattavasti kalliimpaa ja monimutkaisempaa toteut-
taa luotettavia rakennekosteusmittauksia päällystettyihin rakenteisiin 
kohteen luovutuksen jälkeen. Varmin keino välttää päällystämisen jälkei-
set mahdolliset sisäilmaongelmat on olla aktiivinen kosteudenhallinnan 
suhteen koko rakentamisen ajan ja teettää riittävän laajat rakennekosteu-
den kosteusjakauman määritykset ennen päällystämistä. 
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